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Presentación 
 

 

Este Informe recoge lo señalado en la cláusula decimoquinta, Informes Intermedios, del Convenio 

de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Grupo de 

Acción Local “Centro para el Desarrollo de Sobrarbe y Ribagorza”, relativo a la aplicación de una 

Estrategia de Desarrollo Local LEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 

2014-2020. 

Analiza cómo ha sido la ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local LEADER (EDLL) en el año 

2023 y en el cómputo global, una vez finalizada al completo la misma. 

Se analizan los datos diferenciando los importes comprometidos, certificados y pagados, 

comparándolos con los importes de las cinco convocatorias publicadas y el plan financiero 

previsto para todo el periodo.  

Se desglosa cómo las ayudas LEADER se están distribuyendo entre ámbitos de programación, se 

evalúan los indicadores y objetivos, se describen las modificaciones realizadas, los problemas que 

han surgido y las acciones de seguimiento y evaluación.  

Además de lo referente a la submedida 19.2 Ayudas para la realización de operaciones conforme 

a la EDLL, se incluye información de la ejecución de los proyectos de cooperación entre Grupos de 

Acción Local en los que participa, que se enmarcan dentro de la submedida 19.3 Cooperación 

entre GAL, y lo referente a la submedida 19.4 Costes de animación y explotación. 

Por último, se resume en las acciones de animación y de publicidad, además de las relacionadas 

con las ayudas LEADER, otras actividades que contribuyen a la EDLL aunque no estén financiadas 

con estos fondos. 

 

El Grupo de Acción Local Centro para el Desarrollo de Sobrarbe y Ribagorza, en adelante 

CEDESOR, en cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula decimoquinta del Convenio firmado 

entre el Gobierno de Aragón y CEDESOR, relativo a la aplicación de la EDLL 2014-2020, presenta 

en este informe los datos más relevantes que reflejan el trabajo realizado y los resultados 

obtenidos por esta Asociación durante el año 2023, en el ámbito de desarrollo rural del Programa 

de Desarrollo Rural de Aragón – Estrategia de Desarrollo Local LEADER 2014-2020, en las 

comarcas de Sobrarbe y  Ribagorza. 

El plazo sobre el que se da cuenta en el presente Informe es el del año civil 2023 en consecuencia 

se ha añadido también al Informe los pagos a los beneficiarios y Grupos efectuados en diciembre 

de 2023.  

 

El Grupo de Acción Local 

 CEDESOR es el Grupo de Acción Local que gestiona actualmente la Estrategia de Desarrollo 

Local LEADER 2014-2020 en las comarcas de Sobrarbe y La Ribagorza. 

 Es uno de los primeros Grupos Leader de Aragón y nace en el año 1991 para gestionar la 

Iniciativa Comunitaria LEADER I, y posteriormente LEADER II, LEADER Plus, Leader 2007-2013, 

hasta llegar a la actualidad con el LEADER 2014-2020. 

 Es una asociación sin ánimo de lucro, constituida al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 

22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. Surge en el año 1991 siguiendo el modelo de 
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organización promovido por la metodología Leader, basado en un enfoque ascendente, territorial 

e integrado de la política de desarrollo rural que ha ido adoptando la Unión Europea desde los 

años 90. 

 CEDESOR integra, a 31 de diciembre de 2023, a 103 entidades, organizaciones y 

asociaciones que están comprometidas con el desarrollo del territorio y son representativas en los 

diversos ámbitos de la realidad institucional, social, económica y cultural. 

 

Asamblea General de socios  

En 2023, CEDESOR celebró dos Asambleas Generales: 

- Jueves 15 de junio de 2023: Entre otros asuntos, se aprobaron las Cuentas Anuales 

de 2022 y el acuerdo de modificación de los Estatutos del Grupo, que fue aprobado 

previamente por procedimiento escrito, por la Junta Directiva. 

- Lunes 4 de diciembre de 2023: Entre otros asuntos abordó la renovación total de la 

Junta Directiva de CEDESOR. 

 Durante el año 2023 no se han registrado bajas y se ha registrado el alta del socio 

Ayuntamiento de Bisaurri.  

 

Asimismo, se han producido una serie de modificaciones de representantes titulares y 

suplentes de varias entidades socias (sobre todo, en el caso de los Ayuntamientos, tras la 

celebración de las elecciones municipales); estos cambios han sido comunicados al SPR, tal y 

como establece el Manual de procedimiento 2014-2020:  

 

Así, la composición a 31 de diciembre de 2023 es la siguiente: 

TOTAL Nº SOCIOS: 103 

Nº SOCIOS SECTOR PÚBLICO: 56 socios 

Nº SOCIOS SECTOR PRIVADO: 47 socios 
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SECTOR PÚBLICO- Nº Socios: 56 (54,37%) 

ENTIDADES REPRESENTANTES TITULARES 

Diputación Provincial de Huesca José Mª Giménez Macarulla 

Comarca de Sobrarbe José Manuel Bielsa Manzano 

Comarca de Ribagorza Marta Mazana Oliva 

Ayuntamiento de Abizanda Javier Labat Latorre 

Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe Beatriz Salcedo Castillo 

Ayuntamiento de Arén Gloria Tejada Rodríguez 

Ayuntamiento de Bárcabo Carmen Lalueza Giral 

Ayuntamiento de Benabarre Yolanda Castelló Carrasquet 

Ayuntamiento de Benasque Olatz Lizarralde Amelburu 

Ayuntamiento de Beranuy Jesús Guitart Ferraz 

Ayuntamiento de Bielsa Miguel Ángel Noguero Mur 

Ayuntamiento de Boltaña Raúl Fermín Nasarre Español 

Ayuntamiento de Bonansa Marcel Iglesias Cuartero 

Ayuntamiento de Broto Carmen Muro Gracia 

Ayuntamiento de Campo José Eusebio Echart Ballarín 

Ayuntamiento de Capella Rafael Salamero Mazana 

Ayuntamiento de Castejón de Sos José Manuel Abad Saura 

Ayuntamiento de Castigaleu Carlos de Mur Peirón 

Ayuntamiento de Chía Fernando Blanc Pallaruelo 

Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás Sergio Pueyo Juberías 

Ayuntamiento de Estopiñán del Castillo Óscar Toledano Benabarre 

Ayuntamiento de Fanlo José Antonio Palacio Pelay 

Ayuntamiento de Fiscal Manuel Larrosa Escartín 

Ayuntamiento de Foradada del Toscar Pedro Manuel Puyalto Delmás 

Ayuntamiento de Gistaín Silvia Garcés Castillo 

Ayuntamiento de Graus Sergio Barrull Blanco 

Ayuntamiento de Isábena Vanessa Girón Espuña 

Ayuntamiento de La Fueva Jesús Solano Angulo 

Ayuntamiento de La Puebla de Castro Emilio Ortiz Lanau 

Ayuntamiento de Labuerda Jorge Campo Sesé 

Ayuntamiento de Lascuarre Santiago Larruy Español 

Ayuntamiento de Laspaúles Juan Ignacio Espot Ruiz 

Ayuntamiento de Monesma y Cajigar Montserrat Lloret Mirada 

Ayuntamiento de Laspuña Alexandra Puértolas Cerdá 

Ayuntamiento de Montanuy Fco. Xavier Pellicer Amat 

Ayuntamiento de Palo Begoña Dorado Núñez 

Ayuntamiento de Perarrúa Manuel Lalueza Ciutad 

Ayuntamiento de Plan Tomás Peré García 

Ayuntamiento de Puente de Montañana Jorge Bordes Pueyo 

Ayuntamiento de Puértolas Sofía Arnal Peralta 

Ayuntamiento de San Juan de Plan Roberto Serrano Lacarra 
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Ayuntamiento de Sahún José Luis Rufat Ferraz 

Ayuntamiento de Santaliestra y San Quílez Mariano Pueyo Campo 

Ayuntamiento de Secastilla José Lorenzo Rabal Miranda 

Ayuntamiento de Seira Daniel Larramona Campo 

Ayuntamiento de Sesué Carlos Gaspar Mora Cid 

Ayuntamiento de Sopeira Mario Barrabés Aneas 

Ayuntamiento de Tella-Sin Feliciano Sesé Cazcarra 

Ayuntamiento de Tolva Isidro Franco March 

Ayuntamiento de Torla-Ordesa Jesús Lardiés Rivas 

Ayuntamiento de Torre La Ribera José Franch Aventín 

Ayuntamiento de Valle de Bardají Alberto Raso Ballarín 

Ayuntamiento de Valle de Lierp Julián Fco. Gil Solana 

Ayuntamiento de Viacamp y Litera Jorge Piqué Piquer 

Ayuntamiento de Villanova Boro Tuset Borredá 
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SECTOR PRIVADO- Nº Socios: 47 (45,63%) 

ENTIDADES REPRESENTANTES TITULARES 

AMYC Valdeflores Ana Mª de Roque Megino 
ASAJA Huesca Ramón Solanilla Lanau 
Asoc. Amas de Casa Virgen de Bruis Josefina Sancho Silles 
Asoc. Amics del Montsec Enric Marqués Blanco 
Asoc. Amigos de la Peña Jorge Espuña Remacha 
Asoc. Alto Ara Jesús Casado Fau 
Asoc. Deportiva Centro Excursionista Ribagorza José Gairín Azcón 
Asoc. Empresarial Turística de Sobrarbe Mª Paz Agraz Castillo 
Asoc. Empresarios Agroalimentarios de La Ribagorza Alejandro Romeo Egea 
Asoc. Empresarios de Ribagorza José Ramón Colomina Aventín 
Asoc. Empresarios Isábena Medio Miguel Espuña Barrabés 
Asoc. Fabricantes de Longaniza de Graus Mariano Ciutad Vilas 
Asoc. Ganaderos Alta Ribagorza Francisco Grau Mentuy 
Asoc. Guayente Héctor Rodríguez Buetas 
Asoc. Juvenil Budaloke Alexandra Madalina Anton 
Asoc. Montaña Ganaderos del Valle de Broto Diego Sampietro Bardají 
Asoc. Mujeres Santa Águeda Ana Chagoyen Miguel 
Asoc. Nabateros del Sobrarbe Félix E. Buil García 
Asoc. Productores Agroecológicos de Sobrarbe Emilia Puyuelo Grasa 
Asoc. Productores de la Patata de Chía Arturo Lanau Río 
Asoc. Propietarios Turismo Verde Francisco Parra Oncins 
Asoc. Recolectores y cultivadores de trufa de Aragón David Royo Grasa 
Asoc. Sierra y Cañones de Guara José Luis Barbanoj Olivera 
Asoc. Slow Food Convivium Ribagorza David Grasa Serrado 
Asoc. Turística municipios de Montanuy y Bonansa Mª Silvia Pons Subirá 
Asoc. Turística Valle de Benasque José Mª Ciria Plana 
Associació Cultural d’Areny Andrea Castel Barrol 
Fundación Valentia Huesca Mireia Puértolas Bruned 
ATONPA José Mª Cosialls Ramón 
Casa El Peix S.L. José Mª Turmo Barrabés 
CC.OO. Aragón Jesús Manuel Montaño Remacha 
Centro de Estudios del Sobrarbe Sonia Orús Buil 
Centro de Iniciativas Turísticas Bal de Chistau Francisco Javier Pueyo Tremps 

Explotaciones Turísticas del Isábena S.C. Alberto Lamora Minchot 
FADEMUR Aragón Esther Cereza Quintana 
Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) Sergio Rivas Chaverri 
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos Óscar Díez Sánchez 
Fundación Hospital de Benasque Jorge Mayoral Meya 
Hospital de Benasque 2000 S.L. Fernando Pañart Borruel 
PRAMES S.A. Félix Ajona Sádaba 
Quesos Benabarre S.L. Juan José Baró Fort 
SCALE Jaime Ballarín Raso 
SCLAS Enrique Sin de Antonio 
UAGA-COAG Aragón Antonio Miguel Garcés Mur 
UGT-Aragón José Antonio Rufas Alastrué 
UPA Aragón Ángel Aznar Cabrera 
Asociación Porc Libre- del Pirineo Aragonés Javier Larruy Bestué 
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Junta Directiva 

Fue modificada íntegramente el 4 de diciembre de 2023 y está constituida por ocho 

representantes del sector público (38,10%) y trece del sector privado (61,90%), según se recoge 

en la siguiente tabla: 

TOTAL. Nº MIEMBROS CON DERECHO A VOTO: 21 

Nº MIEMBROS CON DERECHO A VOTO- SECTOR PÚBLICO: 8 representantes (38,10%) 

Nº MIEMBROS CON DERECHO A VOTO- SECTOR PRIVADO: 13 representantes (61,90%) 

 

SECTOR GRUPO SECTORIAL ENTIDAD 
REPRESENTANTE 

TITULAR 

PÚBLICO (8) 
38,10% 

DPH Diputación Provincial de Huesca José Mª Giménez Macarulla 

Comarcas Comarca de Sobrarbe José Manuel Bielsa Manzano 

Comarcas Comarca de Ribagorza Marta Mazana Oliva 

Ayuntamientos Sobrarbe Ayuntamiento de Fiscal Manuel Larrosa Escartín 

Ayuntamientos Sobrarbe Ayuntamiento de Labuerda Jorge Campo Sesé 

Ayuntamientos Ribagorza Ayuntamiento de Campo J. Eusebio Echart Ballarín 

Ayuntamientos Ribagorza Ayuntamiento de Lascuarre Santiago Larruy Español 

Ayuntamientos Ribagorza Ayuntamiento de Sahún José Luis Rufat Ferraz 

PRIVADO (13) 
61,90% 

OPA ASAJA Huesca Ramón Solanilla Lanau 

OPA UAGA-COAG Antonio Miguel Garcés Mur  

Organización Sindical CCOO-Aragón Jesús Manuel Montaño 
Remacha 

Organización Sindical UGT- Aragón José Antonio Rufas Alastrué 

Primario SCLAS Enrique Sin De Antonio 

Secundario AEAR Alejandro Romeo Egea 

Terciario ATEVB José Mª Ciria Plana 

Terciario AETS Mª Paz Agraz Castillo 

Juvenil Asociación Budaloke Alexandra Madalina Anton 

Igualdad de género AMYC Valdeflores Ana Mª de Roque Megino 

Inclusión social Asociación Guayente Héctor Javier Rodríguez Buetas 

Cultural y/o deportiva A.D. Centro Excursionista Ribagorza José Gairín Azcón 

Patrimonio y/o naturaleza PRAMES S.A. Félix Ajona Sábada 

 
 

 En 2023 tuvo lugar un acuerdo por procedimiento escrito y se celebraron Juntas Directivas 

presenciales:  

- 22 de mayo de 2023: se acuerda por procedimiento escrito la modificación de los 

Estatutos y del Reglamento de Régimen Interno de CEDESOR. 

- 15 de junio: celebración de la Junta Directiva  

- 4 de diciembre: celebración de la Junta Directiva  
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 En la Junta Directiva, además del Equipo Técnico, participaba, hasta que fue nombrado 

Director General de Producción Agraria el pasado 1 de septiembre, con voz, pero sin voto, un 

representante de la Diputación General de Aragón, D. Carlos Calvo Gracia, de la Oficina Comarcal 

Agroambiental de Sobrarbe, situada en Boltaña. A fecha de 31 de diciembre de 2023 todavía no 

ha sido designado por el Gobierno de Aragón representante sustituto. 

 
- Estructura de funcionamiento 

 Representante de la Diputación General de Aragón: No designado todavía por el 

Gobierno de Aragón a 31 de diciembre de 2023. 

 Equipo técnico, el 31 de octubre de 2023, se rescindieron los contratos de trabajo de la 

totalidad del equipo técnico de CEDESOR, al finalizar el Programa LEADER 2014-2020. El 1 

de noviembre se llevó a cabo la contratación de la Gerente, Mª Miranda Nerín y de la 

Técnico, Mª Cristina Gimeno Cacho. Posteriormente, el 1 de diciembre se llevó a cabo la 

contratación del Auxiliar administrativo Daniel Sánchez Buil. Así pues, a 31 de diciembre 

de 2023, el equipo técnico de CEDESOR estaba conformado por las personas 

anteriormente referenciadas. 

 Asesoramiento contable y fiscal: desde octubre de 2016, la empresa Navarro y Llima 

S.C.P. presta el servicio de asesoramiento económico, fiscal y contable.  

 Asesoramiento y gestión laboral: desde julio de 2020, la empresa Navarro y Llima, S.C.P. 

presta el servicio de asesoramiento y gestión laboral. 
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a) Cambios en las condiciones generales que 

afectan a la ejecución del programa 

Los cambios de las condiciones generales que afectan a la ejecución de la EDLL han sido los 

siguientes:     

1) Políticas comunitarias: No se han producido cambios en las condiciones generales de las 

políticas comunitarias que hayan afectado directamente a la ejecución de la EDLL. 

2) Políticas nacionales: No se han producido cambios en las condiciones generales de las 

políticas nacionales que hayan afectado directamente a la ejecución de la EDLL. 

3) Políticas autonómicas:  

A través de circulares DGA comunica a los Grupos lo siguiente: 

- Circular 1/2023: Aprobación de la medida 19.4 Convocatoria 2023 e instrucciones 

para las certificaciones de 2023. 

- Circular 2/2023: Descompromisos de la lista de reserva 

- Circular 6/2023: Instrucciones para la presentación de avales relacionados con los 

expedientes con falta de licencias, RIA y cumplimiento de empleo. 

4) Políticas locales: No se han producido cambios en las condiciones generales de las políticas 

locales que hayan afectado directamente a la ejecución de la EDLL. 

 

b) Evolución de la EDLL  

Se han tramitado expedientes de las siguientes convocatorias de ayudas LEADER: 

1) ORDEN DRS/127/2016, de 4 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 

ayudas LEADER para la realización de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local 

participativo en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020 y su 

convocatoria para 2016. 

2) ORDEN DRS/1592/2016, de 31 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas 

LEADER para la realización de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER, 

para el ejercicio 2017.  

3) ORDEN DRS/1691/2017, de 26 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas 

LEADER para la realización de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER, 

para el ejercicio 2018.  

4) ORDEN DRS/1767/2018, DE 24 DE OCTUBRE, por la que se aprueba la convocatoria de las 

ayudas LEADER para la realización de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local 

LEADER, para el ejercicio 2019. 

http://www.adecobel.org/sites/default/files/ayudas_leader/BOA%20OPERACIONES%202016.pdf
http://www.adecobel.org/sites/default/files/ayudas_leader/BOA%20OPERACIONES%202016.pdf
http://www.adecobel.org/sites/default/files/ayudas_leader/BOA%20OPERACIONES%202016.pdf
http://www.adecobel.org/sites/default/files/ayudas_leader/BOA%20OPERACIONES%202016.pdf
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5) ORDEN AGM/1614/2019, de 27 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de las 

ayudas LEADER, para la realización de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local 

leader, para el ejercicio 2020. 

6) ORDEN AGM/1064/2021, de 25 de agosto, por la que se modifica la Orden AGM/1614/2019, de 

27 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas LEADER para la realización 

de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER, para el ejercicio 2020 y su 

posterior corrección de errores. 

 
El pasado 2 de mayo de 2023, se envió a los Grupos por parte de DGA, la circular 2/2023, 

relativa a los descompromisos de la lista de reserva. En la misma se indicaba que la dotación 

presupuestaria máxima con la cual se ha dotado a la medida 19.2 ha sido de 62.215.588,58 €. Se 

han realizado 6 recirculaciones de descompromisos a lo largo del periodo que han supuesto una 

recirculación de 18.282.500,62 € el 28% del presupuesto, lo que supone que el total convocado a 

fuera de 83.215.588,58 €. 

Además de estas recirculaciones de descompromisos y con el objetivo de aprovechar al 

máximo posible la dotación presupuestaria asignada a la medida 19.2, la Autoridad de Gestión 

articuló una lista de reserva en la cual el plazo máximo para presentar propuesta de subvención 

para la aprobación de expedientes en lista de reserva era el 30 de junio, según la metodología 

explicada en la circular 4/2021 o en el punto 1.17 del Manual de Procedimiento. 

Los descompromisos que se podían utilizar para la aprobación de expedientes de esta lista 

de reserva, eran todos los existentes desde la última recirculación realizada y debidos a: 

- Resoluciones de bajas realizadas hasta el 30 de junio de 2023. En el caso de CEDESOR, no 

se han registrado. 

- Renuncias solicitadas hasta el 23 de junio de 2023 incluido, la fecha es anterior al 30 de 

junio para poder tener resueltas las renuncias el 30 de junio de 2023.  

- Las subejecuciones de los expedientes efectivamente pagados hasta el pago de la primera 

certificación de 2023, que se produjo en mayo.  

 

No se contabilizaban por motivos materiales, técnicos y de plazos, descompromisos 

producidos en fechas posteriores a las mencionadas anteriormente.  

No se aceptarían, por los mismos motivos, solicitudes de modificación de expedientes con 

el objeto de reducir la inversión aprobada en previsión de posibles descompromisos futuros. 

 

En el caso de CEDESOR, los fondos disponibles ascendieron a 172.891,37 €, según la 

siguiente relación:  

- Renuncia expediente 2020.01.2.048 Sierra de Chía S.L.: 99.987,05 € 

- Renuncia del expediente de corte en el 6T-2020 (2020.01.2.043 Camping Laspaúles S.L.): 

33.172,79 € 

- Certificado octubre 2022: 32.038,73 € 

- Certificado febrero 2023: 7.692,80 € 

 

La lista de reserva actualizada en el mes de mayo era la siguiente:  
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Lista de reserva proyectos EDLL 2014-2020 – Mayo 2023.  

Nº expediente Promotor Inversión Puntos % Ayuda Ayuda 

2020.01.2.043 Camping Laspaúles S.L. 283.903,10 € 
 

51 28,25 80.202,63 € 

2020.01.2.054 Chill Outdoor S.L. 18.325,90 € 47 30% 5.497,77 € 

2020.01.2.046 Aneto Caravaning Renting S.L. 49.343,26 € 
 

43 30%  14.802,98 € 

2020.01.2.044 Pastelería F. Puyet S.L. 49.236,52 € 
 

41 30% 14.770,96 € 
 2020.01.2.045 Ignacio Lanau Gabás 62.249,82 € 

 
31 30% 18.674,95 € 

2020.01.2.051 Ayuntamiento de Foradada 
Toscar 

79.634,00 € 75 80% 63.707,20 € 

2020.01.2.049 Ayuntamiento de Secastilla 137.774,81 € 55 72,58% 99.996,96 € 

TOTAL 680.467,41 €   297.653,45 
€  

Por todo ello, una vez subsanadas las observaciones indicadas por el SPR, con fecha 6 de 

junio de 2023, la DGDR emite resolución aprobatoria de los siguientes expedientes: 

 

Nº expediente Promotor Inversión Puntos % Ayuda Ayuda 

2020.01.2.043 Camping Laspaúles S.L. 283.903,10 € 
 

51 28,25 80.202,63 € 

2020.01.2.054 Chill Outdoor S.L. 18.325,90 € 47 30% 5.497,77 € 

2020.01.2.046 Aneto Caravaning Renting S.L. 49.343,26 € 
 

43 30%  14.802,98 € 

2020.01.2.044 Pastelería F. Puyet S.L. 49.236,52 € 
 

41 30% 14.770,96 € 
 2020.01.2.045 Ignacio Lanau Gabás 62.249,82 € 

 
31 30% 18.674,95 € 

TOTAL 463.058,60 €   133.949,29 
€  

Los fondos disponibles ascendían a 38.942,08 € (172.891,37 € - 133.949,29 €) y resultaban 

insuficientes para seguir dotando expedientes que permanecían en la lista de espera. Dado que la 

fecha límite para aprobarlos finalizaba el 30 de junio, estos fondos no pudieron ser 

comprometidos por el Grupo. 

 

La lista de reserva a la fecha de la última Asamblea General de CEDESOR era la siguiente:  

 

Lista de reserva proyectos EDLL 2014-2020 a 15-06-2023.  

Nº expediente Promotor Inversión Puntos % Ayuda Ayuda 

2020.01.2.051 Ayuntamiento de Foradada 
Toscar 

79.634,00 € 75 80% 63.707,20 € 

2020.01.2.049 Ayuntamiento de Secastilla 137.774,81 € 55 72,58% 99.996,96 € 

TOTAL 217.408,81 €   163.704,16 
€  

Dado que la fecha límite para aprobarlos finalizaba a finales de junio, los promotores 

presentaron una solicitud de desistimiento ante la imposibilidad de poder ejecutar y justificar la 

inversión en plazo establecido, por lo que estos fondos no se pudieron comprometer ni reutilizar 

en otras medidas: 

 

El Programa finalizó el 30 de septiembre, fecha límite de ejecución de los últimos 

expedientes aprobados. 

 

Se aportan los siguientes datos: 
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- Nº de solicitudes de ayuda presentadas: 192 

- Nº de solicitudes de ayuda aprobadas: 139 

- Nº de renuncias: 17 

- Fondos no ejecutados: 45.085,98 € 
 

Respecto al Estado de Situación actual del Plan Financiero de LEADER 2014-2020 es el 

siguiente: 

 

PREVISTO (€) COMPROMETIDO (€) 
COMPROMETIDO 

(%) 
EJECUTADO (€) 

EJECUTADO 

(%) 

4.377.281,58 € 4.332.195,60 € 98,97% 4.332.195,60 € 98,97% 

 

Notas: 

- La diferencia entre el previsto y el comprometido/ejecutado asciende a 45.085,98 €, tal y como se 

ha explicado anteriormente. La sistemática de recirculación del Programa LEADER 2023-2027 ha 

impedido que se pueda comprometer el 100% del plan financiero. 

 

Los datos por convocatoria son los siguientes:  
 

 
 

Algunas características de las solicitudes aprobadas y de los beneficios que provocarán en 

el territorio:  

-  Se modernizan y amplían empresas ya existentes, y en la mayoría de estos casos supone 

la consolidación de empleos, como es el caso de una pastelería en Graus, que moderniza 

su negocio y una empresa dedicada al alquiler de autocaravanas en Cerler, que amplía su 

negocio mediante la adquisición de nueva caravana. Además de ello, se moderniza y 

amplia una empresa dedicada al servicio de asistencia en carretera en Campo, mediante 

la adquisición de un camión grúa y plataforma, un restaurante en Perarrúa y un camping 

en Laspaúles que moderniza y amplía su negocio. 
 

Entre los factores que han influido en la consecución de estos resultados se podrían 

considerar:  

- El importante esfuerzo realizado en animación y publicidad desde CEDESOR, así como la 

constante asesoría y apoyo técnico a los promotores interesados en solicitar ayudas 

LEADER para con sus proyectos. 

- El hecho de que no se exijan avales para el futuro cobro de las ayudas. 
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B.1. RELACIÓN ENTRE LA EJECUCIÓN Y LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS 

 

 OBJETIVOS GLOBALES 

 

OG. 1.- Fijar y atraer población al territorio y paliar los desequilibrios económicos y 

demográficos internos. 

Con la convocatoria de ayudas LEADER de la EDLL 2014-2020 se ha instrumentado una eficaz 

herramienta que está permitiendo apoyar aquellos proyectos alineados con la estrategia de 

desarrollo rural sostenible del territorio; así, además de coadyuvar en la generación de actividad 

económica y nuevos puestos de trabajo, se focaliza en paliar los desequilibrios demográficos 

internos, apoyando con mayor intensidad (mayor puntuación en la baremación de operaciones) 

aquellas iniciativas desarrolladas en localidades de mayor altitud y/o de menor población. Se le 

otorga mayor importancia a la creación de nuevos empleos estables (autónomos o contrataciones 

indefinidas) que, al mantenimiento de empleos ya existentes, y se puntúa asimismo la innovación 

como un criterio importante dentro de la estrategia de ordenación socio-económica del territorio. 
 

OG. 2.- Generar desarrollo económico inteligente, sostenible e innovador en el territorio. 

Entre los criterios de selección por los que se bareman los proyectos solicitantes de ayudas, se 

consideran específicamente los ítems de innovación y sostenibilidad, a la par que la propia EDLL 

2014-2020 se enfoca con la visión de “Especialización Inteligente” (EI) del territorio, basada en la 

provisión de salud y bienestar como eje vertebrador del desarrollo socioeconómico de Sobrarbe y 

Ribagorza. 
 

OG. 3.- Mejorar la calidad de vida y la inclusión social, y evitar cualquier forma de 

discriminación. 

Tanto los criterios de selección de operaciones para los proyectos no productivos, como incluso 

determinados criterios de los productivos destinados a favorecer a los promotores que se 

consideren “colectivos desfavorecidos”, tratan de responder a este objetivo y favorecer la calidad 

de vida de la población en general, así como la inclusión social de los colectivos desfavorecidos 

y/o discriminados. 

En 2023 no se han podido dotar económicamente a los proyectos no productivos que se 

encontraban en lista de espera, debido a la insuficiencia financiera.  

 

Dichos objetivos se encuentran presentes, directa o indirectamente, en los criterios de selección 

de proyectos del Grupo.  

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

OE. 1.- Crear y consolidar empleo, impulsando la competitividad de las empresas del territorio. 

En la Estrategia de CEDESOR se contemplan criterios de selección relativos al empleo (creación, 

consolidación y/o estabilidad laboral), así como otros relativos a la competitividad y/o específicos 

del sector económico de las A.P. 3.1, 3.2 y 3.3. Asimismo, a través del A.P. 8.1. se crea empleo en 

el territorio a partir de proyectos no productivos. 
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OE. 2.- Mejorar las infraestructuras y servicios a la población que contribuyan a la igualdad de 

oportunidades. 

En 2023 se apoyaron proyectos de inversión relativos a la mejora de los servicios a la población 

(ampliación de servicio de asistencia en carretera, mediante la adquisición de un camión grúa y 

plataforma), así como en servicios que puedan suponer un motor de desarrollo turístico 

(ampliación de un camping y de una empresa de alquiler de autocaravanas). 

Este ha sido y será uno de los pilares fundamentales de la Estrategia de Desarrollo Local LEADER 

de CEDESOR a la hora de coadyuvar en el desarrollo socio-económico del territorio. 
 

OE. 3.- Empoderar a las personas residentes en el territorio, impulsando su desarrollo integral. 

En 2023 no se han podido dotar económicamente a proyectos no productivos que se encontraban 

en lista de espera, por insuficiencia presupuestaria. 
 

OE. 4.- Poner en valor los recursos endógenos del territorio de forma sostenible y saludable. 

Se pudo apoyar la puesta en valor de los recursos desde los propios proyectos productivos 

(transformación y comercialización de productos agroalimentarios locales, etc.).  

En concreto, se han apoyado la modernización de un restaurante y de una pastelería, 

contribuyendo ambos proyectos a promover el consumo de productos locales. 

 

B 2. EVOLUCIÓN POR ÁMBITOS DE PROGRAMACIÓN 

 

Resumen de situación de la convocatoria de ayudas 2016:  

 Nº de solicitudes realizadas a lo largo del 2016: 46 

 Nº de desistimientos presentados: 4 

 Nº de solicitudes aprobadas: 28 

 Nº de renuncias presentadas: 2 

 Nº de proyectos en ejecución: 0 

 Nº de proyectos finalizados: 26 
 

Resumen de situación de la convocatoria de ayudas 2017:  

 Nº de solicitudes realizadas a lo largo del 2017: 33 

 Nº de desistimientos presentados: 3 

 Nº de solicitudes aprobadas: 27 

 Nº de renuncias presentadas: 2 

 Nº de proyectos en ejecución: 0 

 Nº de proyectos finalizados: 25 
 

Resumen de situación de la convocatoria de ayudas 2018:  

 Nº de solicitudes realizadas a lo largo del 2018: 32 

 Nº de desistimientos presentados: 2  

 Nº de solicitudes aprobadas: 26  

 Nº de renuncias presentadas: 3 

 Nº de proyectos en ejecución: 0  

 Nº de proyectos finalizados: 23 
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Resumen de situación de la convocatoria de ayudas 2019:  

 Nº de solicitudes realizadas a lo largo del 2019: 26 

 Nº de desistimientos presentados: 6 

 Nº de solicitudes aprobadas: 14  

 Nº de renuncias presentadas: 2 

 Nº de proyectos en ejecución: 0 

 Nº de proyectos finalizados: 12  
 

Resumen de situación de la convocatoria de ayudas 2020 (1 T Y 2 T):  

 Nº de solicitudes realizadas a lo largo del 2020: 28 

 Nº de desistimientos presentados: 4 

 Nº de solicitudes aprobadas: 17  

 Nº de renuncias presentadas: 3 

 Nº de proyectos en ejecución: 0 

 Nº de proyectos finalizados: 15 
 

Resumen de situación de la convocatoria de ayudas 2020 (3 T y 4 T):  

 Nº de solicitudes realizadas a lo largo del 2021: 12 

 Nº de desistimientos presentados: 21 

 Nº de solicitudes aprobadas: 12 (dentro de éstas computan como aprobadas 

solicitudes no aprobadas por insuficiencia presupuestaria pertenecientes al año 2020 

que pasaron automáticamente al 3T)  

 Nº de renuncias presentadas: 3 

 Nº de proyectos en ejecución: 0  

 Nº de proyectos finalizados:12 
 

 Resumen de situación de la convocatoria de ayudas 2020 (5 T Y 6T):  

  Nº de solicitudes realizadas a lo largo del año 2022: 15 

 Nº de desistimientos presentados: 5 

 Nº de solicitudes aprobadas: 4 

  Nº de renuncias presentadas: 2 (una de ellas del expediente de corte del 6T) 

 Nº de proyectos en ejecución: 0 

  Nº de proyectos finalizados: 4 
 

 Resumen de situación de la convocatoria de ayudas 2020 (Lista de 

reserva):   

 Nº de solicitudes realizadas a lo largo del 2023: 0 

 Nº de desistimientos presentados: 0 

 Nº de solicitudes aprobadas: 5  

 Nº de renuncias presentadas: 0 

 Nº de proyectos en ejecución: 0 

 Nº de proyectos finalizados: 5 
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A continuación, se exponen los datos relativos a los expedientes CON RENUNCIA, según el 

ámbito de programación, municipio y comarca a la que pertenecen, así como por la tipología de 

promotor y por su carácter productivo o no productivo, además de por los empleos creados o 

consolidados. Se muestran los datos relativos de todo el periodo, cuya suma total asciende a 

643.953,66 €:   

 

- 2016.01.2.022- PIRHI S.L.U.: 13.673,92 € 

- 2016.01.2.031- Catalina Ballarín del Valle: 7.079,96 € 

- 2017.01.2.017- Embutidos Villa, S.A.: 32.917,05 € 

- 2017.01.2.024- Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe: 3.744,00 € 

- 2018.01.2.027- Moretaone, S.L.: 33.706,12 € 

- 2018.01.2.027- Hermanos Fortuño, S.L.: 76.851,96 € 

- 2018.01.2.031 - Ayuntamiento de Tella-Sin: 59.995,63 € 

- 2019.01.2.020- El Casal de Ceresa, S.L.: 78.913,07 € 

- 2019.01.2.025- Casa Lierga, S.C.: 99.970,09 € 

- 2020.01.2.006- Ayuntamiento de Seira: 29.991,27 € 

- 2020.01.2.023- Metálicas Ariño, S.L.: 17.925,00 €  

- 2020.01.2.016- Iván Garbayo Aliaga: 49.979,98 € 

- 2020.01.2.019- La Capilleta, S.C: 6.272,05 € 

- 2020.01.2.032- Javier Lanzuela: 5.056,50 € 

- 2020.01.2.034- Grúas Benasaque, S.L.: 23.375,16 € 

- 2020.01.2.039- David González Barrabés: 4.514,85 € 

- 2020.01.2.048: Sierra de Chía, S.L.: 99.987,05 € 

 

De la convocatoria de ayudas de 2020 (año 2023), en la lista de reserva que ha tenido lugar 

en 2023, el ámbito de programación 3.3.- Mejora de la competitividad de las PYMES- Otras es el 

único ámbito que ha registrado expedientes aprobados.  

 

 

POR ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN 
  2020 (LISTA RESERVA 2020) 
  

   2020 (LISTA RESERVA 2020) Nº PROYECTOS 

1.1. Cooperación entre 
particulares 

0 0,00% 

3.1. Agroalimentación 0 0,00% 

3.2. Forestal 0 0,00% 

3.3. Otras 5 100,00% 

6.1. Medio Ambiente 0 0,00% 

8.1. Empleo 0 0,00% 

8.2. Formación para el empleo 0 0,00% 

9.1. Social 0 0,00% 

TOTALES 5 100% 
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En cuanto a los datos acumulados, son los siguientes:  

 

ACUMULADOS Nº PROYECTOS 

1.1. Cooperación entre 
particulares 

7 5,74% 

3.1. Agroalimentación 17 13,93% 

3.2. Forestal 1 0,82% 

3.3. Otras 57 46,72% 

6.1. Medio Ambiente 10 8,20% 

8.1. Empleo 4 3,28% 

8.2. Formación para el 
empleo 

11 9,02% 

9.1. Social 15 12,30% 

TOTALES 122 100% 
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De la convocatoria de ayudas de 2020 (Lista de reserva), el ámbito de programación 3.3.- 

Mejora de la competitividad de las PYMES- Otras ha sido el único ámbito en el que se ha 

aprobado subvención.  

   

 

 

2020 (LISTA RESERVA 
2020) AYUDA APROBADA TOTAL EN € 

 
1.1. Cooperación entre 
particulares 

0,00 € 0,00% 

 3.1. Agroalimentación 0,00 € 0,00% 

 3.2. Forestal 0,00 € 0,00% 

 3.3. Otras 133.949,29 € 100,00% 

 6.1. Medio Ambiente 0,00 € 0,00% 

 8.1. Empleo 0,00 € 0,00% 

 
8.2. Formación para el 
empleo 

0,00 € 0,00% 

 9.1. Social 0,00 € 0,00% 

 
TOTALES 133.949,29 € 100% 

 

 

 
 

 

En cuanto a los datos acumulados, son los siguientes: 

 

ACUMULADOS AYUDA APROBADA TOTAL EN €  

1.1. Cooperación entre 
particulares 

284.509,50 € 6,28% 

3.1. Agroalimentación 547.515,64 € 12,09% 

3.2. Forestal 4.847,62 € 0,11% 

3.3. Otras 2.148.662,03 € 47,46% 

6.1. Medio Ambiente 480.641,38 € 10,62% 

8.1. Empleo 225.785,55 € 4,99% 

8.2. Formación para el 
empleo 

24.310,38 € 0,54% 

9.1. Social 810.800,50 € 17,91% 

TOTALES 4.527.072,60 € 100% 
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De la convocatoria de ayudas de 2020 (Lista de reserva), el ámbito de programación 3.3.- 

Mejora de la competitividad de las PYMES- Otras ha sido en el que se ha comprometido la 

subvención. 

   

 

2020 (LISTA RESERVA 
2020) 

AYUDA COMPROMETIDA TOTAL EN 
€ 

 
1.1. Cooperación entre 
particulares 

0,00 € 0,00% 

 3.1. Agroalimentación 0,00 € 0,00% 

 3.2. Forestal 0,00 € 0,00% 

 3.3. Otras 133.800,43 € 100,00% 

 6.1. Medio Ambiente 0,00 € 0,00% 

 8.1. Empleo 0,00 € 0,00% 

 
8.2. Formación para el 
empleo 

0,00 € 0,00% 

 9.1. Social 0,00 € 0,00% 

 
TOTALES 133.800,43 € 100% 
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En cuanto a los datos acumulados, son los siguientes: 

 

ACUMULADOS AYUDA COMPROMETIDA TOTAL EN € 

1.1. Cooperación 
entre particulares 

273.493,39 € 6,31% 

3.1. Agroalimentación 530.008,88 € 12,23% 

3.2. Forestal 4.839,52 € 0,11% 

3.3. Otras 2.062.579,14 € 47,61% 

6.1. Medio Ambiente 475.033,32 € 10,97% 

8.1. Empleo 209.852,01 € 4,84% 

8.2. Formación para el 
empleo 

18.258,92 € 0,42% 

9.1. Social 758.130,42 € 17,50% 

TOTALES 4.332.195,60 € 100% 
 

 
 

 

De la convocatoria de ayudas de 2020 (Lista de reserva) el ámbito de programación 3.3.- 

Mejora de la competitividad de las PYMES- Otras es donde se ha realizado la totalidad de la 

certificación. 

 

2020 (LISTA RESERVA 2020) AYUDA CERTIFICADA TOTAL EN € 

1.1. Cooperación entre 
particulares 

0,00 € 0,00% 

3.1. Agroalimentación 0,00 € 0,00% 

3.2. Forestal 0,00 € 0,00% 

3.3. Otras 133.800,43 € 100,00% 

6.1. Medio Ambiente 0,00 € 0,00% 

8.1. Empleo 0,00 € 0,00% 

8.2. Formación para el empleo 0,00 € 0,00% 

9.1. Social 0,00 € 0,00% 

TOTALES 133.800,43 € 100% 
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En cuanto a los datos acumulados, son los siguientes:  

 

ACUMULADOS AYUDA CERTIFICADA TOTAL EN € 

1.1. Cooperación entre 
particulares 

273.493,39 € 6,31% 

3.1. Agroalimentación 530.008,88 € 12,23% 

3.2. Forestal 4.839,52 € 0,11% 

3.3. Otras 2.062.579,14 € 47,61% 

6.1. Medio Ambiente 475.033,32 € 10,97% 

8.1. Empleo 209.852,01 € 4,84% 

8.2. Formación para el empleo 18.258,92 € 0,42% 

9.1. Social 758.130,42 € 17,50% 

TOTALES 4.332.195,60 € 100% 

 

 

 

De la convocatoria de ayudas de 2020 (Lista de reserva), el ámbito de programación 3.3.- 

Mejora de la competitividad de las PYMES- Otras es donde se ha pagado la totalidad de la 

subvención. 
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2020 (LISTA RESERVA 
2020) AYUDA PAGADA TOTAL EN € 

1.1. Cooperación entre 
particulares 

0,00 € 0,00% 

3.1. Agroalimentación 0,00 € 0,00% 

3.2. Forestal 0,00 € 0,00% 

3.3. Otras 133.800,43 € 100,00% 

6.1. Medio Ambiente 0,00 € 0,00% 

8.1. Empleo 0,00 € 0,00% 

8.2. Formación para el 
empleo 

0,00 € 0,00% 

9.1. Social 0,00 € 0,00% 

TOTALES 133.800,43 € 100% 
 

 

 
 

Respecto a los datos acumulados, el ámbito de programación 3.3.- Mejora de la 

competitividad de las PYMES- Otras es en el que se ha pagado una mayor subvención, seguido del 

9.1.- Infraestructura social y posteriormente del 3.1.- Mejora de la competitividad de las PYMES- 

Agroalimentación. 

 

 

ACUMULADOS AYUDA PAGADA TOTAL EN € 

1.1. Cooperación entre 
particulares 

273.493,39 € 6,31% 

3.1. Agroalimentación 530.008,88 € 12,23% 

3.2. Forestal 4.839,52 € 0,11% 

3.3. Otras 2.062.579,14 € 47,61% 

6.1. Medio Ambiente 475.033,32 € 10,97% 

8.1. Empleo 209.852,01 € 4,84% 

8.2. Formación para el 
empleo 

18.258,92 € 0,42% 

9.1. Social 758.130,42 € 17,50% 

TOTALES 4.332.195,60 € 100% 
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B.3 INDICADORES 
 

A. Expedientes aprobados, agrupados en productivos y no productivos.  

Acumulado 2014-2020. 

 

El balance de la convocatoria de 2020 (Lista de reserva) es el siguiente: 

 

2020 (LISTA RVA 2020) Nº PROYECTOS 

Productivo 5 20,00% 

No productivo 0 0,00% 

TOTALES 5 20% 

 

 
 

2020 (LISTA RVA 
2020) AYUDA TOTAL EN € 

Productivo 133.949,29 € 17,65% 

No productivo 0,00 € 0,00% 

TOTALES 133.949,29 € 18% 
   

 



 
 

Informe Intermedio Anual  2023                                                                                                              25 

 

 
 

 

Y los datos acumulados son: 

 

ACUMULADO Nº PROYECTOS 

Productivo 77 63,11% 

No productivo 45 36,89% 

TOTALES 122 100% 

 

 

 

 
 

ACUMULADO AYUDA TOTAL EN € 

Productivo 2.781.180,44 € 61,43% 

No productivo 1.745.892,16 € 38,57% 

TOTALES 4.527.072,60 € 100% 
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B. Nº expedientes aprobados según el tipo de promotor. Acumulado 2014-2020. 
 

 

TOTAL LEADER- SEGÚN TIPO DE PROMOTOR 
Entidad pública local 28 22,95% 

Entidad sin ánimo de lucro 18 14,75% 

Sociedad mercantil 42 34,43% 

Mujer 14 11,48% 

Hombre 20 16,39% 

TOTALES 122 100% 
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C. Nº expedientes aprobados, agrupados por municipio. Acumulado 2014-2020. 

 

En este periodo de programación, el municipio en el que se han tramitado un mayor 

número de solicitudes ha sido Aínsa-Sobrarbe con 16 expedientes, seguido de Graus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICIPIO (Nº PROYECTOS) 

Abizanda 0,00 0,00% 

Aínsa-Sobrarbe 16,00 13,11% 

Arén 0,00 0,00% 

Bárcabo 0,00 0,00% 

Benabarre 3,00 2,46% 

Benasque 9,20 7,54% 

Bielsa 4,00 3,28% 

Bisaurri 1,00 0,82% 

Boltaña 6,00 4,92% 

Bonansa 0,00 0,00% 

Broto 2,00 1,64% 

Campo 4,00 3,28% 

Capella 0,00 0,00% 

Castejón de Sos 2,00 1,64% 

Castigaleu 0,00 0,00% 

Chía 1,00 0,82% 

Estopiñán del Castillo 0,00 0,00% 

Fanlo 2,00 1,64% 

Fiscal 2,00 1,64% 

Foradada del Toscar 0,00 0,00% 

Fueva (La) 5,00 4,10% 

Gistaín 1,00 0,82% 

Graus 14,80 12,13% 

Isábena 1,00 0,82% 
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Labuerda 0,00 0,00% 

Lascuarre 0,00 0,00% 

Laspaúles 7,00 5,74% 

Laspuña 0,00 0,00% 

Monesma y Cajigar 0,00 0,00% 

Montanuy 3,00 2,46% 

Palo 0,00 0,00% 

Perarrúa 2,00 1,64% 

Plan 4,00 3,28% 

Puebla de Castro (La) 5,00 4,10% 

Puente de Montañana 1,00 0,82% 

Puértolas 2,00 1,64% 

Pueyo de Araguás (El) 0,00 0,00% 

Sahún 2,00 1,64% 

San Juan de Plan 1,00 0,82% 

Santa Liestra y San Quílez 0,00 0,00% 

Secastilla 2,00 1,64% 

Seira 0,00 0,00% 

Sesué 3,00 2,46% 

Sopeira 1,00 0,82% 

Tella-Sin 1,00 0,82% 

Tolva 2,00 1,64% 

Torla-Ordesa 5,00 4,10% 

Torre La Ribera 0,00 0,00% 

Valle de Bardají 0,00 0,00% 

Valle de Lierp 2,00 1,64% 

Beranuy 0,00 0,00% 

Viacamp y Litera 3,00 2,46% 

Villanova 0,00 0,00% 

Comarca La Ribagorza 1,00 0,82% 

Comarca Sobrarbe 0,00 0,00% 

Territorio CEDESOR 1,00 0,82% 

TOTALES 122,00 100% 
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Respecto al importe aprobado, ha sido el municipio de Aínsa-Sobrarbe el que más 

subvención ha recibido, seguido de Graus, Benasque, y La Puebla de Castro. 

 

 
AYUDA TOTAL POR MUNICIPIO (€) 

Abizanda 0,00 € -0,00% 

Aínsa-Sobrarbe 492.578,22 € 10,88% 

Arén 0,00 € 0,00% 

Bárcabo 0,00 € 0,00% 

Benabarre 209.939,42 € 4,64% 

Benasque 370.480,11 € 8,18% 

Bielsa 160.243,92 € 3,54% 

Bisaurri 14.901,67 € 0,33% 

Boltaña 180.365,02 € 3,98% 

Bonansa 0,00 € 0,00% 

Broto 116.769,11 € 2,58% 

Campo 174.679,21 € 3,86% 

Capella 0,00 € 0,00% 

Castejón de Sos 20.823,21 € 0,46% 

Castigaleu 0,00 € 0,00% 

Chía 2.505,23 € 0,06% 

Estopiñán del Castillo 0,00 € 0,00% 

Fanlo 85.393,80 € 1,89% 

Fiscal 199.951,64 € 4,42% 

Foradada del Toscar 0,00 € 0,00% 

Fueva (La) 209.091,96 € 4,62% 

Gistaín 43.999,52 € 0,97% 

Graus 437.915,73 € 9,67% 

Isábena 36.094,73 € 0,80% 

Labuerda 0,00 € 0,00% 

Lascuarre 0,00 € 0,00% 

Laspaúles 227.225,15 € 5,02% 

Laspuña 0,00 € 0,00% 

Monesma y Cajigar 0,00 € 0,00% 

Montanuy 174.548,41 € 3,86% 

Palo 0,00 € 0,00% 

Perarrúa 42.510,68 € 0,94% 

Plan 201.169,44 € 4,44% 

Puebla de Castro (La) 211.503,12 € 4,67% 

Puente de Montañana 49.039,75 € 1,08% 

Puértolas 78.939,07 € 1,74% 

Pueyo de Araguás (El) 0,00 € 0,00% 

Sahún 32.501,57 € 0,72% 

San Juan de Plan 99.993,96 € 2,21% 

Santa Liestra y San 
Quílez 

0,00 € 0,00% 

Secastilla 44.168,60 € 0,98% 
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Seira 0,00 € 0,00% 

Sesué 92.702,90 € 2,05% 

Sopeira 59.996,39 € 1,33% 

Tella-Sin 59.854,18 € 1,32% 

Tolva 8.557,26 € 0,19% 

Torla-Ordesa 158.999,03 € 3,51% 

Torre La Ribera 0,00 € 0,00% 

Valle de Bardají 0,00 € 0,00% 

Valle de Lierp 63.772,28 € 1,41% 

Beranuy 0,00 € 0,00% 

Viacamp y Litera 123.423,20 € 2,73% 

Villanova 0,00 € 0,00% 

Comarca La Ribagorza 37.606,21 € 0,83% 

Comarca Sobrarbe 0,00 € 0,00% 

Territorio CEDESOR 4.828,90 € 0,11% 

TOTALES 4.527.072,60 € 100% 
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D. Nº expedientes aprobados, agrupados por Comarcas. Acumulado 2014-

2020. 
 

 

 

COMARCA (Nº PROYECTOS) 

Comarca de Ribagorza 70 57,38% 

Comarca de Sobrarbe 52 42,62% 

Territorio CEDESOR 0 0,00% 

TOTALES 122 100% 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AYUDA TOTAL POR COMARCA (€) 

Comarca de  Ribagorza 2.434.894,83 € 53,79% 

Comarca de Sobrarbe 2.092.177,77 € 46,21% 

Territorio CEDESOR 0,00 € 0,00% 

TOTALES 4.527.072,60 € 100% 
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E. Indicadores de objetivos (Target) 
 

 

A.P. Indicador de Objetivo (Target) 
Target Previsto 

Target 
Real 

2018 2023 2023 

1.1. Nº proyectos de cooperación 4 7 7 

2.1. 
Nº de proyectos de inversión empresarial en 
materia TIC 

      

2.2. 
Nº de proyectos relacionados con la mejora de la 
administración electrónica 

      

3.1.  

Nº de empresas del sector agroalimentario que 
reciben ayuda de la EDLL para inversiones en 
transformación, en comercialización y/o mejora 
de la competitividad 

7 14 17 

3.2.  

Nº de empresas del sector forestal que reciben 
ayuda de la EDLL para inversiones para 
inversiones en transformación, en 
comercialización y/o mejora de la competitividad 

1 2 1 

3.3 .  

Nº de empresas no pertenecientes al sector 
agroalimentario o forestal, que reciben ayuda de 
la EDLL para inversiones para inversiones en 
transformación, en comercialización y/o mejora 
de la competitividad. 

20 40 57 

4.1. 
Inversión total en producción de energías 
renovables para autoconsumo y eficiencia 
energética de empresas 

      

4.2. 
Inversión total de beneficiarios públicos en 
eficiencia energética y uso de energías 
renovables 

      

6.1.  
Nº de actuaciones en conservación y protección 
del medio ambiente 

3 8 10 

6.2.  
Nº de actuaciones cambio climático y promoción 
de la eficiencia energética 

      

8.1  Nº de actuaciones materiales para el empleo 1 3 4 

8.2. Número total de participantes formados 48 136 136 

9.1. Nº de infraestructuras apoyadas 5 12 15 

 

Las cifras de los indicadores están calculadas en base a las solicitudes comprometidas (se 

han descontado las renuncias). 

 

En los ámbitos de programación se ha evolucionando favorablemente para la consecución 

de los objetivos establecidos. En todos los ámbitos programados se ha superado la meta fijada 

para 2018 y respecto al Target previsto en 2023, excepto en el sector forestal por una renuncia 

sobrevenida. 
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F. Indicadores Objetivos Horizontales 

 

Objetivo Indicador Objetivo Horizontal 2018 2023 2023 

O1 Empleo creado en los proyectos financiados 20 74 46,16 

O2 Empleo consolidado en los proyectos financiados 60 130 189,08 

O3 Porcentaje de proyectos innovadores 10 15 28,00 

O4 
Nº proyectos que contribuyan a la conservación y/o mejora 
medioambiental 

5 22 50,00 

O5 
Nº proyectos que contribuyan a la adaptación y/o mitigación del cambio 
climático 

3 8 48,00 

O6 
Nº proyectos que contribuyan a la igualdad entre hombres y mujeres y 
no discriminación 

2 8 52,00 
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En la totalidad de los Inidicadores de Objetivos Horizontales se ha estado por encima de los 

objetivos marcados, habiéndose alcanzado la meta fijada para 2018, excepto en el caso del empleo 

creado. 

En el caso de los criterios de empleo, se contabilizan los empleos creados y consolidados a los que 

se ha comprometido el promotor en su declaración de empleo, relativos a la actividad objeto de ayuda. 

En el caso de que el expediente esté finalizado, se ha comprobado que cumplía con lo comprometido en 

la solicitud de ayuda. 

Por lo tanto, la evolución del cumplimiento de los objetivos ha sido muy positiva, excepto en el 

caso del empleo creado, puesto que la mayoría de iniciativas que solicitan ayuda comportan la 

consolidación de empleo, y en menor medida, la creación de puestos de trabajo. 

 

* Para determinar si un proyecto contribuye a cada uno de los tres objetivos horizontales (Medio 

Ambiente, Cambio Climático e Innovación”, el criterio que se toma es el que se señala en el apartado 7.- 

Contribución a los Objetivos Horizontales del Informe de Elegibilidad, que previamente ha sido acordado 

por la Comisión de Valoración de los expedientes de ayuda, y posteriormente revisado por el 

Representante de la DGA en el Grupo, mediante la emisión del Control de Calidad del Informe de 

Elegibilidad. 
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c) Ejecución financiera de la Estrategia  
 

Ejecución financiera de la EDLL 2014-2020 a 31-12-2023:  

 

 
 

 

 
 

En términos totales, respecto al grado de compromiso, aunque inicialmente era del 100%, 

al incrementarse la dotación financiera del Grupo, unido a las renuncias y subejecuciones en las 

certificaciones, la cifra de compromiso, alcanza el 98,97 % del plan financiero. 

 

Respecto al importe certificado, se han justificado 4.332.195,60 €, lo que supone el 98,97% 

del cuadro financiero. Desde el Grupo se ha realizado un esfuerzo muy importante para alcanzar 

unos niveles máximos de certificación. 

 

Además de las renuncias, se han producido subejecuciones en la justificación. 
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Los fondos descomprometidos, derivados de las renuncias y subejecuciones producidas han 

sido parcialmente recuperados a través de las “recirculaciones” publicadas en las siguientes 

convocatorias: 

 

-Junio de 2018 (B.O.A. nº 119 de 21-06-2018): 40.525,00 €. 

 

-Diciembre de 2019 (B.O.A. nº 241 de 12-12-2019): 39.226,00 €. 

 

-Mayo de 2020 (B.O.A. nº 146 de 24-07-2020): 187.500,00 € 

 

-Junio de 2021 (B.O.A. nº 118 de 02-06-2021): 125.010,00 € 

 

-Mayo de 2022 (B.O.A. nº 90 de 12-05-2022): 306.354, 00 € 

 

-Noviembre de 2022 (B.O.A. nº 224 de 18-11-2022): 145.329,02 € 

 

 

Dado de que la última recirculación fue tras el certificado de febrero de 2023, todas las 

renuncias y subejecuciones que se han registrado posteriormente, han supuesto la subejecución 

definitiva del programa, cuyo importe asciende a 45.085,98 €.  
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De la ejecución de cada uno de los ámbitos de programación, se puede afirmar que: 

 

Compromisos: 

- Los ámbitos 1.1, 3.2, 6.1 y 8.2 están comprometidos al 100%. El resto de ámbitos, dado 

que la última modificación del Plan Financiero data de diciembre de 2021, y no estaba 

actualizado a las recirculaciones, se compensan unos con otros, sin superar la dotación 

máxima del presupuesto, y registrando una subejecuión de 45.085,98 €. 

- Certificados: 

El porcentaje final de certificado es del 98,97 %. 

 

Pagados: 

           El importe certificado y el pagado son coincidentes. 
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Ejecución financiera de la EDLL 2014-2020 por submedidas y ámbitos de 

programación: 

 

SUBMEDIDA 19.2.- Ayuda para la realización de operaciones conforme a la EDLL 

 

1.1.- Cooperación entre particulares (A.P. 1.1.) 

 

 
 

 

Situación a            

31-12-2023 

Grado de 

ejecución 

Nº EXPTES 7 
 

PREVISTO 273.493,39 € 
 

APROBADO 284.509,50 €  

COMPROMETIDO 273.493,39  € 100 % 

CERTIFICADO 273.493,39 € 100 % 

PAGADO 273.493,39 € 100 % 

 

Proyectos finalizados: 7 | Proyectos en ejecución: 0 

 

Nº EXPEDIENTE BENEFICIARIO TÍTULO DEL EXPEDIENTE APROBADO COMPROMETIDO CERTIFICADO PAGADO 

1 
2016.01.2.035 Cervezas del Sobrarbe S.L. 

APP de gestión de los caminos 
del Sobrarbe 

67.461,02 € 67.461,02 € 67.461,02 € 67.461,02 € 

2 
2016.01.2.041 

Fundación Conservación 
Quebrantahuesos 

Pirineos Bird Center: Rutas de 
Ecoturismo Gypsobrarbe 

21.143,20 € 21.143,15 € 21.143,15 € 21.143,15 € 

3 
2016.01.2.044 

Federación Aragonesa de 
Montañismo 

Aneto Seguro 23.802,10 € 23.802,10 € 23.802,10 € 23.802,10 € 

4 
2016.01.2.045 Asociación ESNEPI 

Drones en actividades de alta 
montaña 

54.341,82 € 52.278,76 € 52.278,76 € 52.278,76 € 

5 2017.01.2.031 Ayuntamiento de Benabarre Montsec de Aragón 37.606,21 € 37.606,21 € 37.606,21 € 37.606,21 € 

6 2018.01.2.032 Asociación Guayente Pirineo literario 46.531,42 € 40.628,64 € 40.628,64 € 40.628,64 € 

7 2019.01.2.026 Comarca de Sobrarbe Anillo del Sobrepuerto 33.623,73 € 30.573,51 € 30.573,51 € 30.573,51 € 

 
  

 
TOTALES 284.509,50 € 273.493,39 € 273.493,39 € 273.493,39€ 
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1.2.-  Mejora de la competitividad de las PYMEs agroalimentarias (A.P. 3.1.) 
 

 
 

 

Situación a            

31-12-23 

Grado de 

ejecución 

Nº EXPTES 20 
 

PREVISTO 632.921,65 €  

APROBADO 687.499,70 €  

COMPROMETIDO 530.008,88 € 83,74 % 

CERTIFICADO 530.008,88 € 83,74% 

PAGADO 530.008,88 € 83,74 % 

 

Proyectos finalizados: 17 | Proyectos en ejecución: 0         |         Renuncias: 3 
 

 

 
Nº 

EXPEDIENTE 
BENEFICIARIO 

TÍTULO DEL 
EXPEDIENTE 

APROBADO COMPROMETIDO CERTIFICADO PAGADO 

1 2016.01.2.001 
Cervezas del 
Sobrarbe S.L. 

Ampliación de cervecería 33.168,27 € 27.403,71 € 27.403,71 € 27.403,71 € 

2 2016.01.2.011 
Horno de 
Secastilla S.L. 

Modernización de 
maquinaria para 
panadería  

13.281,15 € 13.207,15 € 13.207,15 € 13.207,15 € 

3 2016.01.2.013 
Pedro M. 
Sampietro 
Casasnovas 

Obrador para 
congelación, envasado y 
distribución de 
pequeños frutos del 
bosque 

16.179,68 € 15.876,34 € 15.876,34 € 15.876,34 € 

4 2016.01.2.018 
SAT N. 1254 
Ubiergo 

Ampliación de la 
capacidad productiva y 
mejora de la calidad de 
Bodegas Obergo 

30.887,45 € 30.887,45 € 30.887,45 € 30.887,45 € 

5 2016.01.2.021 
David Bielsa 
Barrau 

Creación carnicería en 
Gistaín 

43.999,52 € 40.144,37 € 40.144,37 € 40.144,37 € 

6 2016.01.2.031 
Catalina 
Ballarín del 
Valle 

Instalación de obrador 
apícola en Noales 

7.079,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

7 2016.01.2.043 
José Alberto 
Zamora 
Villacampa 

Descontaminación de 
trufa negra fresca a 
través de ultrasonidos 

15.386,74 € 14.792,02 € 14.792,02 € 14.792,02 € 
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8 2017.01.2.005 
Quesería 
Ballibió S.L. 

Implantación de una 
quesería en Planduviar 

83.145,38 € 82.697,04 € 82.697,04 € 82.697,04 € 

9 2017.01.2.015 
Cristian J. 
Fuertes Hoz 

Ampliación carnicería el 
Rebost de Choangastán 

2.505,23 € 2.347,68 € 2.347,68 € 2.347,68 € 

10 2017.01.2.017 
Embutidos Villa 
S.A. 

Adquisición de 
maquinaria para mejora 
del proceso de empresa 
cárnica 

32.917,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

11 2018.01.2.002 
Cervezas del 
Sobrarbe S.L. 

Ampliación de fábrica de 
cerveza 

37.024,81 € 37.024,81 € 37.024,81 € 37.024,81 € 

12 2018.01.2.003 
Artesana del 
Pirineo S.L. 

Vallado de la empresa y 
mejora productiva y 
logística 

28.996,20 € 28.482,95 € 28.482,95 28.482,95 

13 2018.01.2.006 
Andrés Bielsa 
Miró 

Mejora proceso 
productivo quesería de 
Saravillo 

35.961,91 € 35.961,91 € 35.961,91 € 35.961,91 € 

14 2018.01.2.028 
Eva Fillat 
Saludas 

Fábrica de patés y tienda 
degustación 

47.501,58 € 47.301,58 € 47.301,58 € 47.301,58 € 

15 2019.01.2.019 
Embutidos 
Artesanos 
Melsa S.L. 

Ampliación y 
modernización de 
instalaciones y 
equipamiento en 
industria cárnica 

100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 

16 2020.01.2.012 
Inmaculada 
Bernad Gallart 

Carnicería Fes, mejora 
para venta directa de 
productos ecológicos de 
sobrarbe 

18.767,10 € 17.945,99 € 17.945,99 € 17.945,99 € 

17 2020.01.2.014 
Carnicería Las 
Tucas, S.L. 

Adquisición de 
equipamiento y 
maquinaria para local 
destinado a carnicería 

12.314,94 € 11.462,00 € 11.462,00 € 11.462,00 € 

18 2020.01.2.033 

Agroturismo y 
Servicios 
Quintana, 
S.L.U. 

Adecuación antigua 
bodega en obrador 
conservas y espacios 
para degustaciones 

14.577,70 € 11.651,98 € 11.651,98 € 11.651,98 € 

19 2020.01.2.040 
Modesto 
Bielsa, S.C. 

Apertura de línea de 
productos precocinados 
e instalación de secadero 

13.817,98 € 12.821,90 € 12.821,90 € 12.821,90 € 

20 2020.01.2.048 
Sierra de Chía, 
S.L. 

Elaboración y venta de 
licores artesanos 

99.987,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
  

 
 TOTALES 687.499,70 € 530.008,88 € 530.008,88 € 530.008,88 € 

 

 

*Los expedientes 2016.01.2.031, 2017.01.2.017 y 2020.01.2.048 renunciaron a la subvención 
concedida; no obstante, se hace constar a efectos del importe aprobado. 
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1.3.-  Mejora de la competitividad de las PYMEs forestales (A.P. 3.2.) 
 

 
 

 

 

 

Situación a            

31-12-23 

Grado de 

ejecución 

Nº EXPTES 2 
 

PREVISTO 4.839,52 € 
 

APROBADO 81.699,58 € 
 

COMPROMETIDO 4.839,52 € 100 % 

CERTIFICADO 4.839,52 € 100 % 

PAGADO 4.839,52 € 100 % 

 

 

Proyectos finalizados: 1 | Proyectos en ejecución: 0              |         Renuncias: 1 
 
 

 

 
Nº EXPEDIENTE BENEFICIARIO TÍTULO DEL EXPEDIENTE APROBADO COMPROMETIDO CERTIFICADO PAGADO 

1 2016.01.2.017 Marcos Périz Bestué 
Ampliación de empresas de servicios 
forestales 

4.847,62 € 4.839,52 € 4.839,52 € 4.839,52 € 

2 2018.01.2.029 Hermanos Fortuño S.L.  

Ampliación y modernización de 
explotación forestal sostenible: 
adquisición de camión forestal con 
carrocería y remolque 

76.851,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
  

 
 TOTALES 81.699,58 € 4.839,52 € 4.839,52 € 4.839,52 € 

 
*El expediente 2018.01.2.029 renunció a la subvención concedida; no obstante, se hace constar a 
efectos del importe aprobado. 
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1.4.-  Mejora de la competitividad de las PYMEs – otros sectores (A.P. 3.3.) 
 

 
 

 

 Situación a   31-12-23 
Grado de 

ejecución 

Nº EXPTES 67 
 

PREVISTO 1.998.757,31 €  

APROBADO 2.482.048,77 € 
 

COMPROMETIDO 2.062.579,14 € 103,19% 

CERTIFICADO 2.062.579,14 € 103,19 % 

PAGADO 2.062.579,14 € 103,19 % 
 

 

Proyectos finalizados: 57 | Proyectos en ejecución: 0 |        Renuncias: 10 
   

 
 

 

Nº 
EXPEDIENTE 

BENEFICIARIO 
TÍTULO DEL 
EXPEDIENTE 

APROBADO COMPROMETIDO CERTIFICADO PAGADO 

1 2016.01.2.002 Álex Llaquet Granado 
Adquisición de dron para 
explotación comercial 

3.557,26 € 3.364,61 € 3.364,61 € 3.364,61 € 

2 2016.01.2.004 Piedad García Rodríguez 
Ampliación Hotel Selba 
d’Ansils 

13.186,77 € 13.172,04 € 13.172,04 € 13.172,04 € 

3 2016.01.2.005 La Neu de Benás S.L. 
Construcción de hotel de 
2 estrellas en Benasque 

99.965,78 € 99.965,78 € 99.965,78 € 99.965,78 € 

4 2016.01.2.007 
Complejo Turístico 
Lasaosa S.L. 

Mejora de la calidad del 
Camping Lago Barasona 

28.286,98 € 24.471,86 € 24.471,86 € 24.471,86 € 

5 2016.01.2.008 Virginia Señaris de la Casa 
Nueva ubicación de 
centro de fisioterapia 

5.975,40 € 5.920,19 € 5.920,19 € 5.920,19 € 

6 2016.01.2.014 Tierra Buxo S.L. 
Creación Hotel Tierra 
Buxo 

99.989,33 € 99.989,33 € 99.989,33 € 99.989,33 € 

7 2016.01.2.020 Eloísa López Ayuda 
Mejora de la calidad y 
accesibilidad Pensión 
Vispe 

65.121,09 € 61.460,97 € 61.460,97 € 61.460,97 € 

8 2016.01.2.022 PIRHI S.L.U. 
Creación de lavandería 
industrial en Boltaña 

13.673,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9 2016.01.2.023 Camping Laspaúles S.L. 
Mejoras en la calidad de 
las infraestructuras y el 
servicio 

9.518,07 € 9.203,79 € 9.203,79 € 9.203,79 € 
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10 2016.01.2.025 Manuel Sevillano Díaz 
Reforma para la mejora 
de la calidad del Hotel 
Bujaruelo 

13.876,37 € 13.876,37 € 13.876,37 € 13.876,37 € 

11 2016.01.2.026 Camping Pineta S.L. 
Ampliación del Camping 
Pineta y mejora de su 
accesibilidad 

29.424,58 € 28.851,18 € 28.851,18 € 28.851,18 € 

12 2016.01.2.028 Karine Chantal Metivier 
Apertura de restaurante-
pizzería en Buerba 

41.997,11 € 41.997,11 € 41.997,11 € 41.997,11 € 

13 2016.01.2.029 Marta Alcántara Sala 
Rehabilitación y mejora 
en restaurante “Casa 
Javier” 

14.901,67 € 13.770,31 € 13.770,31 € 13.770,31 € 

14 2016.01.2.032 Andrés Chillón Expósito 
Autoescuela online en 
Graus y Benasque 

16.033,12 € 15.879,57 € 15.879,57 € 15.879,57 € 

15 2016.01.2.040 Zapatierno S.L. 

Reforma y ampliación de 
edificio anexo en 
alojamiento de turismo 
rural- Casas de Zapatierno 

14.652,59 € 13.725,00 € 13.725,00 € 13.725,00 € 

16 2016.01.2.042 Benas 24H S.L. 
Lavandería autoservicio y 
tienda automática 24 
horas 

14.255,65 € 14.013,50 € 14.013,50 € 14.013,50 € 

17 2017.01.2.001 Mediodía Turismo S.L.U. 
Reforma de Hotel 
Mediodía para hotel 
apartamento 3 estrellas 

99.990,69 € 98.532,61 € 98.532,61 € 98.532,61 € 

18 2017.01.2.008 
Hostelería Ca de Graus 
S.L. 

Reforma y ampliación de 
bar-restaurante Ca de 
Graus 

99.974,71 € 99.974,71 € 99.974,71 € 99.974,71 € 

19 2017.01.2.010 Chill Outdoor S.L. 
Apertura de camping de 
2ª categoría en Perarrúa 

37.012,91 € 36.705,68 € 36.705,68 € 36.705,68 € 

20 2017.01.2.014 Ismael Playán Paul 
Construcción de nave 
industrial para tienda de 
ropa y vending 

80.213,48 € 80.213,48 € 80.213,48 € 80.213,48 € 

21 2017.01.2.033 Sesé Emprende S.L. 
Apertura de cafetería “La 
Posada de Silván” en Tella 

59.854,18 € 52.096,63 € 52.096,63 € 52.096,63 € 

22 2018.01.2.001 Pastelería F. Puyet S.L. 
Modernización estructura 
productiva pastelería F. 
Puyet 

9.008,70 € 7.685,44 € 7.685,44 € 7.685,44 € 

23 2018.01.2.004 Jesús Salamero Crespo 
Tienda y taller de 
bicicletas y maquinaria 
forestal y de jardín 

16.843,22 € 16.831,22 € 16.831,22 € 16.831,22 € 

24 2018.01.2.005 Mª Isabel Martínez Oliván 
Adquisición de Auto-Taxi 
Todoterreno de 7 plazas 

5.400,00 € 5.400,00 € 5.400,00 € 5.400,00 € 

25 2018.01.2.008 Camping Laspaúles SL 
Acondicionamiento de 
piscina y otras mejoras 

8.225,54 € 8.225,54 € 8.225,54 € 8.225,54 € 

26 2018.01.2.009 David González Barrabés 
Adquisición de vehículo 
para auto-taxi de 9 plazas 

5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

27 2018.01.2.010 
Complejo Turístico 
Lasaosa SL 

Mejoras en las 
instalaciones del Camping 
Lago Barasona 

43.930,63 € 32.067,09 € 32.067,09 € 32.067,09 € 

28 2018.01.2.011 
Camping Valle de 
Bujaruelo SCP 

Reforma y ampliación en 
edificio existente de 
recepción, tienda y 
refugio 

70.129,14 € 70.129,14 € 70.129,14 € 70.129,14 € 

29 2018.01.2.016 Arnaldet SL 
Ampliación de servicios 
en Camping La Borda 
d'Arnaldet 

15.931,47 € 13.785,48 € 13.785,48 € 13.785,48 € 

30 2018.01.2.018 Judith Balaguer Aventín 
Apertura de gimnasio en 
Graus "GRS TRAINING" 

17.224,66 € 17.120,25 € 17.120,25 € 17.120,25 € 

31 2018.01.2.027 Moretaone S.L. 
Construcción circuito de 
motocross y zona 
recreativa en Escanilla 

33.706,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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32 2018.01.2.030 
Francisco Javier Salamero 
Solanilla 

Adquisición de vehículo 
para auto-taxi adaptado 
de 8 plazas (ó 5 + 1 silla 
ruedas) 

8.442,04 € 7.643,06 € 7.643,06 € 7.643,06 € 

33 2019.01.2.003 José Ignacio López Bruned 
Reforma bar-restaurante 
Casa Ruché de Plan 

17.715,26 € 16.854,86 € 16.854,86 € 16.854,86 € 

34 2019.01.2.009 Ecocamping Rural S.C. 
Ecocamping rural Valle de 
La Fueva 

99.962,23 € 91.458,48 € 91.458,48 € 91.458,48 € 

35 2019.01.2.011 
José Gregorio Montoliu 
Pueyo 

Reforma de bar-
restaurante 

40.557,53 € 40.557,53 € 40.557,53 € 40.557,53 € 

36 2019.01.2.020 El Casal de Ceresa S.L. 

Rehabilitación 
construcción antigua para 
explotación como casa 
rural en El Casal 

78.913,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

37 2019.01.2.021 
Tirolina Valle Broto 
Ordesa S.L.U. 

Instalación Tirolina 
Pirineo Ordesa 

99.964,00 € 99.964,00 € 99.964,00 € 99.964,00 € 

38 2019.01.2.025 Casa Lierga S.C. Hostal Casa Lierga 99.970,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

39 2020.01.2.001 Play & Drive, S.L. 
Open de España E-Karting 
y Prototipo F4E 

41.610,42 € 36.232,16 € 36.232,16 € 36.232,16 € 

40 2020.01.2.011 Rosa María Torrico Sierra 
Proyecto de rehabilitación 
de borda para casa rural 
en Fanlo 

43.396,69 € 43.396,69 € 43.396,69 € 43.396,69 € 

41 2020.01.2.013 
Complejo Turístico 
Lasaosa, S.L. 

Optimización de los 
servicios en el Camping 
Lago Barasona 

10.290,86 € 8.572,76 € 8.572,76 € 8.572,76 € 

42  2020.01.2.015 Iván Garbayo Aliaga 
Casa rural Monasterio de 
Aurigema en Urmella 

49.979,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

43 2020.01.2.016 
Miguel Ángel Noguero 
Mur 

Reforma y amplicación 
pensión Matazueras de 
bielsa en Hotel y 
Hotel_Apartamento 

99.987,07 € 86.545,97 € 86.545,97 € 86.545,97 € 

44 2020.01.2.017 Ana Mª Cavero Arasanz 

Proyecto de 
acondicionamietno de 
local por traslado 
supermercado en 
Tierrantona 

33.811,58 € 27.982,28 € 27.982,28 € 27.982,28 € 

45 2020.01.2.018 Almacenes Trell, S.L. 
Ampliación de Almacenes 
Trell en Graus 

30.250,15 € 22.799,43 € 22.799,43 € 22.799,43 € 

46 2020.01.2.019 La Capilleta S.C. 
Comercio alimenticio en 
máquinas y mejora 
instalación en restaurante 

6.272,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

47 2020.01.2.021 
Explotaciones Turísticas 
Cotiella, S.L. 

Reforma restaurante 
Cotiella 

99.987,16 € 99.987,16 € 99.987,16 € 99.987,16 € 

48 2020.01.2.023 Metálicas Ariño, S.L.U. 
Adquisición de 
maquinaria para la mejora 
del proceso productivo 

17.925,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

49 2020.01.2.026 Batllé Laspaules, S.L. 
Creación del Rebost de 
Danielet y de una tienda 
multidisciplinar 

12.478,98 € 12.466,49 € 12.466,49 € 12.466,49 € 

50 2020.01.2.028 Luis Garuz Pueyo 
Obras de mejora en 
estudio fotográfico en 
Graus 

12.294,38 € 11.694,29 € 11.694,29 € 11.694,29 € 

51 2020.01.2.029 David González Barrabés 
Adquisición de vehículo 
de 9 plazas 4x4 para taxi 

6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

52 2020.01.2.030 
José Antonio Pablo Canela 
Borrego 

Compra de moto de nieve 
y remolque para estudio 
nivológico de predicción 
de aludes 

4.788,00 € 4.788,00 € 4.788,00 € 4.788,00 € 

53 2020.01.2.031 
María Dolores Naval 
Marco 

Hito Isábena Cosmética 
natural 

36.094,73 € 35.573,19 € 35.573,19 € 35.573,19 € 

54 2020.01.2.032 Javier Lanzuela Sánchez 
Adquisición de 
maquinaria multifunción 

5.056,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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quitanieves 

55 2020.01.2.034 Grúas Benasque S.L. 
Camión grúa con 
plataforma para auxilio en 
carretera 

23.375,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

56 2020.01.2.036 
NyR Turismo y 
experiencias, S.L. 

Instalación zonas y 
equipos de observación 
astronómica rural 

5.125,07 € 4.505,57 € 4.505,57 € 4.505,57 € 

57 2020.01.2.038 Ainara Andrés Ruiz 

Reforma y 
acondicionamiento de 
local para consulta de 
fisioterapia y osteopatía 

5.477,09 € 5.272,20 € 5.272,20 € 5.272,20 € 

58 2020.01.2.039 David González Barrabés 
Adaptación de vehículo 
para silla de ruedas taxi 
de 9m plazas 4x4 

4.514,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

59 2020.01.2.041 
Francisco Javier Parra 
Aventín 

Imprenta Parra nuevas 
instalaciones 

99.994,30 € 99.994,30 € 99.994,30 € 99.994,30 € 

60 2020.01.2.042 Montsec Vibe S.C. 

Rehabilitación en 
Viacamp para la creación 
de casa rural “La Borda de 
Miquelet” 

99.984,29 € 99.984,29 € 99.984,29 € 99.984,29 € 

61 2020.01.2.043 Camping Laspaúles, S.L. 

Adquisición de cuatro 
bungalows y reformas en 
instalaciones en Campin 
Laspaúles 

80.202,63 € 80.202,63 € 80.202,63 € 80.202,63 € 

62 2020.01.2.044 Pastelería F. Puyet, S.L.  
Optimización zona de 
cocción, horneado y 
eficiencia energética 

14.770,96 € 14.770,96 € 14.770,96 € 14.770,96 € 

63 2020.01.2.045 Ignacio Lanau Gabás 

Adquisición de camión 
grúa y plataforma para 
rescate y auxilio en 
carretera 

18.674,95 € 18.674,95 € 18.674,95 € 18.674,95 € 

64 2020.01.2.046 
Aneto Caravaning 
Renting, S.L. 

Adquisición de 
autocaravanas para 
ampliación de negocio 

14.802,98 € 14.802,98 € 14.802,98 € 14.802,98 € 

65 2020.01.2.050 
Clínica Veterinaria 
Sobrarbe, S.L.P 

Apertura Clínica 
Veterinaria Sobrarbe 

54.857,88 € 50.915,19 € 50.915,19 € 50.915,19 € 

66 2020.01.2.053 Mireia Cabrera Salvadó 
Acondicionamiento de 
zona para terapias con 
caballos en Laspaúles 

12.161,93 € 12.161,93 € 12.161,93 € 12.161,93 € 

67 2020.01.2.054 Chill-Outdoor, S.L. 
Modernización de 
instalaciones y 
restaurante Chill_Outdoor  

5.497,77 € 5.348,91 € 5.348,91 € 5.348,91 € 

 
  

 
TOTALES 2.482.048,77 € 2.062.579,14 € 2.062.579,14 € 2.062.579,14 € 

 

 

*Los expedientes 2016.01.2.022, 2018.01.2.027, 2019.01.020, 2019.01.2.025, 2020.01.2.015, 
2020.01.2.019, 2020.01.2.023, 2020.01.2.032, 2020.01.2.034 y 2020.01.2.039 renunciaron a la 
subvención concedida. No obstante, se hacen constar a efectos del importe aprobado. 
 
*En relación al expediente 2016.01.2.040 del titular Zapatierno, S.L., ante la disolución y 
liquidación de dicha sociedad, se ha producido la subrogación del titular del Expediente, en la 
persona de Carmen Cazcarra Brevers. 
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1.5.-  Conservación y protección del Medio Ambiente (A.P. 6.1.) 

 

 
 

 

Situación a            

31-12-2023 

Grado de 

ejecución 

Nº EXPTES 10 
 

PREVISTO 475.732,56 € 
 

APROBADO 480.641,38 € 
 

COMPROMETIDO 475.033,32 € 99,85 % 

CERTIFICADO 475.033,32 € 99,85 % 

PAGADO 475.033,32 € 99,85 % 

 

 

Proyectos finalizados: 9 | Proyectos en ejecución: 1 

 

 
Nº 

EXPEDIENTE 
BENEFICIARIO 

TÍTULO DEL 
EXPEDIENTE 

APROBADO COMPROMETIDO CERTIFICADO PAGADO 

1 2017.01.2.007 
Ayuntamiento 
de Viacamp-
Literá 

Señalización y puesta 
en valor camino La 
Feixa 

15.654,59 € 15.654,59 € 15.654,59 € 15.654,59 € 

2 2017.01.2.009 
M.F. Linás de 
Broto, Broto y 
Fragen 

Obras de adecuación 
refugio abierto de 
Soaso 

37.681,30 € 36.459,05 € 36.459,05 € 36.459,05 € 

3 2017.01.2.032 
Comarca de La 
Ribagorza 

Actividades formativas 
medioamb en 
Montfalcó 

7.784,32 € 7.659,52 € 7.659,52 € 7.659,52 € 

4 2018.01.2.007 
Federación 
Aragonesa de 
Montañismo 

Helisuperficie y 
equipamiento del 
refugio Cap de Llauset 

59.996,00 € 59.996,00 € 59.996,00 € 59.996,00 € 

5 2018.01.2.013 
Comarca de 
Sobrarbe 

Curso de difusión del 
patrimonio de 
Sobrarbe 

1.466,53 € 1.466,53 € 1.466,53 € 1.466,53 € 

6 2018.01.2.021 
Mancomunidad 
Forestal Valle 
del Broto 

Rehabilitación cubierta 
almacén del Mesón de 
Bujaruelo 

31.835,13 € 29.364,99 € 29.364,99 € 29.364,99 € 
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7 2019.01.2.018 
Ayuntamiento 
de Graus 

Canal de aguas bravas 
en el río Ésera 

99.984,23 € 98.892,60 € 98.892,60 € 98.892,60 € 

8 2020.01.2.010 
Comarca de 
Sobrarbe 

Instalación separador 
de grasasen la 
depuradora estación 
de transferencias RSU 

27.984,98 € 27.984,98 € 27.984,98 € 27.984,98 € 

9 2020.01.2.027 
Ayuntamiento 
de San Juan de 
Plan 

Creación escuela de 
pastores 

99.993,96 € 99.993,96 € 99.993,96 € 99.993,96 € 

10 2020.01.2.003 
Fundación 
Scouts Griébal 

Rehabilitación Casa 
Solano como casa de 
voluntarios para 
reconstrucción Griébal 

98.260,34 € 97.561,10 € 97.561,10 € 97.561,10 € 

 
  

 
 TOTALES 480.641,38 € 475.033,32 € 475.033,32 € 475.033,32 € 
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1.6.-  Inversiones materiales para la creación de empleo (A.P. 8.1) 

 

 
 

 

Situación a  31-12-

2023 

Grado de 

ejecución 

Nº EXPTES 5 
 

PREVISTO 211.477,83 €  

APROBADO 285.781,18 € 
 

COMPROMETIDO 209.852,01 € 99,23 % 

CERTIFICADO 209.852,01 € 99,23 % 

PAGADO 209.852,01 € 99,23 % 

 

Proyectos finalizados: 4 | Proyectos en ejecución: 0  Renuncias: 1 
 
 

 

 
Nº 

EXPEDIENTE 
BENEFICIARIO 

TÍTULO DEL 
EXPEDIENTE 

APROBADO COMPROMETIDO CERTIFICADO PAGADO 

1 2017.01.2.027 
Ayuntamiento 
de Laspaúles 

Centro de Interpretación- 
Las Brujas de Laspaúles 

59.996,25 € 53.485,38 € 53.485,38 € 53.485,38 € 

2 2018.01.2.025 
Ayuntamiento 
de Sopeira 

Rehabilitación edificio 
para aula-taller y espacios 
comunes en CIAE Casa 
Toni 

59.996,39 € 53.336,78 € 53.336,78 € 53.336,78 € 

3 2018.01.2.031 
Ayuntamiento 
de Tella-Sin 

Consolidación y muestra 
al público del patrimonio 
neolítico de Tella y su 
entorno: Coro Trásito 

59.995,63 € ,00 € 0,00 € 0,00 € 

4 2020.01.2.010 
Ayuntamiento 
de Laspaúles 

Conversión del Molino de 
Laspaúles en recurso 
turístico 

44.641,75 € 43.504,51 € 43.504,51 € 43.504,51 € 

5 2020.01.2.005 
Ayuntamiento 
de Valle de 
Lierp 

Reconstrucción Ermita 
San Vicente de Sala Valle 
de Lierp 

61.151,16 € 59.525,34 € 59.525,34 € 59.525,34 € 

 
  

 
 TOTALES 285.781,18 € 209.852,01 € 209.852,01 € 209.852,01 € 

 
 
*El expediente 2018.01.2.031 renunció a la subvención concedida; no obstante, se hace constar a 
efectos del importe aprobado. 
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1.7.-  Acciones formativas en materia de empleo, etc. (A.P. 8.2.) 

 

 
 

 

 

Situación a            

31-12-2023 

Grado de 

ejecución 

Nº EXPTES 12 
 

PREVISTO 18.258,92 € 
 

APROBADO 28.054,38 € 
 

COMPROMETIDO 18.258,92 € 100,00 % 

CERTIFICADO 18.258,92 € 100,00 % 

PAGADO 18.258,92 € 100,00 % 

 

 

Proyectos finalizados: 11 | Proyectos en ejecución: 0     |           Renuncias: 1 

 

 
Nº EXPEDIENTE BENEFICIARIO TÍTULO DEL EXPEDIENTE APROBADO COMPROMETIDO CERTIFICADO PAGADO 

1 2017.01.2.018 AETS 
Curso de maquetación con 
Photoshop 

608,40 € 599,38 € 599,38 € 599,38 € 

2 2017.01.2.019 AETS 
Curso el autónomo y sus 
obligaciones fiscales 

626,90 € 623,28 € 623,28 € 623,28 € 

3 2017.01.2.020 AETS 
Curso reciclaje en técnicas 
en vías ferratas 

1.265,34 € 1.265,34 € 1.265,34 € 1.265,34 € 

4 2017.01.2.021 AETS Curso de francés turístico 356,23 € 342,00 € 342,00 € 342,00 € 

5 2017.01.2.022 Comarca de La Ribagorza 
Curso de preparación 
pruebas guías de turismo 

2.206,06 € 2.106,86 € 2.106,86 € 2.106,86 € 
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6 2017.01.2.023 Comarca de La Ribagorza SICTED 4.118,40 € 3.245,38 € 3.245,38 € 3.245,38 € 

7 2017.01.2.024 Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe 
Curso tendencias de 
consumo actual (...) 

3.744,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8 2017.01.2.025 ATONPA 
Curso-taller de creación de 
producto (…) 

2.621,12 € 2.153,98 € 2.153,98 € 2.153,98 € 

9 2017.01.2.026 Asociación Turismo Verde Huesca 
Talleres de 
profesionalización de empr. 
Turismo Rural 

4.828,90 € 531,67 € 531,67 € 531,67 € 

10 2017.01.2.030 AETS 
Curso mindfulness in 
company 

1.432,00 € 1.432,00 € 1.432,00 € 1.432,00 € 

11 2018.01.2.012 Comarca de Sobrarbe 
Curso de inglés oral para 
trabajadores de la Comarca 

2.359,03 € 2.359,03 € 2.359,03 € 2.359,03 € 

12 2018.01.2.014 Comarca de La Ribagorza 
Formación en atención socio 
sanitaria. 

3.888,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 

 
  

 
 TOTALES 28.054,38 € 18.258,92 € 18.258,92 € 18.258,92 € 

 
*El expediente 2017.01.2.024 renunció a la subvención concedida; no obstante, se hace constar a 
efectos del importe aprobado. 
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1.5.-  Infraestructura social (A.P. 9.1.) 
 

 

 
 

 

 

 

Situación a   

31-12-2023 

Grado de 

ejecución 

Nº EXPTES 16 
 

PREVISTO 761.800,40 € 
 

APROBADO 840.791,77 € 
 

COMPROMETIDO 758.130,42 € 99,52% 

CERTIFICADO 758.130,42 € 99,52% 

PAGADO 758.130,42 € 99,52% 

 

 

Proyectos finalizados: 15 | Proyectos en ejecución: 0 Renuncias: 1 

 

 
Nº 

EXPEDIENTE 
BENEFICIARIO 

TÍTULO DEL 
EXPEDIENTE 

APROBADO COMPROMETIDO CERTIFICADO PAGADO 

1 2017.01.2.004 Asociación Guayente 
Adquisición de vehículo 
adaptado 

30.240,01 € 30.240,01 € 30.240,01 € 30.240,01 € 

2 2017.01.2.005 
F.M. Centro 3ª Edad 
Castejón de Sos 

Mejora de la asistencia 
de la Tercera Edad 

8.508,27 € 8.508,27 € 8.508,27 € 8.508,27 € 

3 2017.01.2.011 
Ayuntamiento Puente de 
Montañana 

Supresión de barreras 
arquitectónicas 

49.039,75 € 41.945,18 € 41.945,18 € 41.945,18 € 

4 2017.01.2.012 ATADES Huesca 
Ampliación Centro 
Ocupacional Comarcal 
Sobrarbe 

40.067,35 € 39.420,74 € 39.420,74 € 39.420,74 € 

5 2018.01.2.020 
Ayuntamiento de Aínsa-
Sobrarbe 

Obras de mejora en 
matadero ecológico de 
Aínsa 

59.990,30 € 57.590,53 € 57.590,53 € 57.590,53 € 

6 2018.01.2.022 
Club Esquí Valle de 
Benasque 

Adquisición de dos 
vehículos para transporte 
deportivo y social de 
jóvenes esquiadores 

58.279,90 € 57.936,37 € 57.936,37 € 57.936,37 € 

7 2019.01.2.005 Ayuntamiento de Fiscal 

Adecuación nave 
protección civil, retén 
incendios y zona trabajo 
para alguacil 

99.987,64 € 94.485,36 € 94.485,36 € 94.485,36 € 
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8 2019.01.2.007 
Asociación Cultural y 
Musical La Ball  

Aula TIC de lenguaje 
musical 

5.721,74 € 5.721,74 € 5.721,74 € 5.721,74 € 

9 2019.01.2.014 
Fundación Asistencial 
Valle del Ésera 

Instalación ascensor 
camillero en la residencia 
de mayores “Valle del 
Ésera” 

50.617,10 € 48.342,48 € 48.342,48 € 48.342,48 € 

10 2019.01.2.024 
Ayuntamiento de 
Benasque 

Proyecto de ampliación 
de hangar  

82.980,88 € 76.192,00 € 76.192,00 € 76.192,00 € 

11 2020.01.2.004 Ayuntamiento de Boltaña  
Centro social Matadero 
de Boltaña 

83.985,69 € 75.274,19 € 75.274,19 € 75.274,19 € 

12 2019.01.2.016 
Ayuntamiento de 
Benabarre  

Adecuación local 
multiusos en antiguo cine 

89.168,41 € 85.498,43 € 85.498,43 € 85.498,43 € 

13 2020.01.2.006 Ayuntamiento de Seira 

Reconstrucción parte 
edificio municipal 
reasignando uso a 
vivienda alquiler 

29.991,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

14   2020.01.2.008 
Ayuntamiento de La 
Puebla de Castro 

Creación de vivienda 
social Casa Trini en La 
Puebla de Castro 

99.998,45 € 84.760,11 € 84.760,11 € 84.760,11 € 

15   2020.01.2.009 Comarca de Sobrarbe 
Adquisición de vehículo 
eléctrico para uso de los 
servicios sociales 

24.501,44 € 24.501,44 € 24.501,44 € 24.501,44 € 

16   2020.01.2.020 Asociación Guayente 
Guayente obra de 
accesibilidad para 
formación profesional 

27.713,57 € 27.713,57 € 27.713,57 € 27.713,57 € 

 
  

 
 TOTALES 840.791,77 € 758.130,42 € 758.130,42 € 758.130,42 € 

 
El expediente 2020.01.2.006 renunció a la subvención concedida; no obstante, se hace constar a 
efectos del importe aprobado. 
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SUBMEDIDA 19.3.- Ayuda para la preparación y realización de las actividades de 

cooperación del Grupo de Acción Local 

 

El 27 de mayo de 2016 se publicó en el BOA la ORDEN DRS/463/2016, de 13 de mayo, por la que 

se aprobaban las bases reguladoras de la ayuda para la preparación y realización de proyectos de 

cooperación entre grupos de acción local en el periodo 2014-2020, y su convocatoria para el año 

2016. 

Mediante Resolución del Director General de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón de fecha 18 

de noviembre de 2016 fueron aprobados los proyectos de cooperación Leader de dicha 

convocatoria, y entre ellos se incluyeron las tres iniciativas en las que participaba CEDESOR con 

estos importes: 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
INVERSIÓN 

ELEGIBLE 

SUBVENCIÓN 

APROBADA 

PON ARAGÓN EN TU MESA 25.000,00 € 20.000,00 € 

JÓVENES DINAMIZADORES RURALES 21.682,07 € 17.345,66 € 

CONCILIA 52.768,56 € 42.214,85 € 

TOTAL 99.450,63 € 79.560,51 € 

 

 

Proyectos finalizados: 3 | Proyectos en ejecución: 0  
 

 

En cuanto al proyecto Concilia, se produjo una subejecución de 316,21 €. 

Los tres proyectos se finalizaron en 2019.  
 

Respecto a la convocatoria publicada en 2019 (Orden DRS/1766/2018, de 24 de octubre, por la 

que se aprueba la convocatoria de la ayuda para la preparación y realización de proyectos de 

cooperación entre grupos de acción local, para el ejercicio 2019), el Grupo solicitó participar en el 

siguiente proyecto: 

 

TURISMO ORNITOLÓGICO DE ARAGÓN 

- Presupuesto global inicial: 158.004 € 

- Presupuesto CEDESOR inicial: 7.900,20 € 

- Objetivo: Promoción de la ornitología como recurso turístico y económico del medio rural 
aragonés.  

Nº EXPEDIENTE TÍTULO DEL EXPEDIENTE APROBADO CERTIFICADO PAGADO 

2016.02.3.001 Pon Aragón En Tu Mesa 20.000,00 € 18.551,93 € 18.551,93 € 

2016.05.3.001 Concilia 42.214,85 € 41.200,46 € 41.200,46 € 

2016.07.3.001 Jóvenes Dinamizadores Rurales 17.345,66 € 16.505,82 € 16.505,82 € 

   TOTALES 79.560,51 € 76.574,18 € 76.258,21 € 
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- Grupo coordinador: ADRI Jiloca-Gallocanta 

- Grupos cooperantes: 20 Grupos LEADER de Aragón 

- Años de ejecución: 2020-2022 

- Cofinanciación 10% público asumida por la Sociedad de promoción y gestión del Turismo 

Aragonés, S.L.U, y 10% restante fondos privados: 2,21% APATOE –Asociación Aragonesa 

de Turismo Ornitológico y Ecoturismo + 7,79% Seo Birdlife 

 

Este proyecto fue aprobado el 2 de marzo de 2020, mediante Resolución de la Dirección 

General de Desarrollo Rural, de esta misma fecha. 

Con fecha 1 de julio de 2021, se firmó la Adenda al Convenio del proyecto TOA, motivada por 

la baja del socio FEDIVALCA. Finalmente, DGA aceptó mantener el presupuesto inicial (158.000 €) 

que ahora se repartirá entre 19 Grupos, y no en los 20 iniciales. El presupuesto total inicial por Grupo 

era de 7.900,20 € (el 80% de la financiación a cargo del LEADER era de 6.320,16 €); y tras la Adenda 

pasa a ser de 8.316,00 € (el 80% de la financiación a cargo del LEADER es de 6.652,80 €). 

 A fecha del presente informe, se ha realizado una certificación final del proyecto presentada 

en el mes de mayo por el grupo coordinador: 

- TOA: 3.343,88 € 

 

El pasado mes de septiembre, el Grupo coordinador del proyecto, ADRI Jiloca-Gallocanta 

procedió a la devolución del anticipo que estaba pendiente, en concreto, 3.167,65 €. 

Con este abono, se da por cerrado el proyecto, que ha sido financiado al 80% por el LEADER, 

siendo el resto aportado por Turismo de Aragón y APATOE. 

 

Durante esta anualidad, se han llevado acabo las siguientes acciones en este proyecto: 
 

- ” II foro de Turismo Ornitológico” el día 15 de febrero en Zaragoza. 

- “El papel de los Hides en el turismo ornitológico”, que tuvo lugar el 14 de marzo en 

Sariñena. 

- ” Intercambio de experiencias y generación de alianzas”, que tuvo lugar en Valencia los 

días 21y 22 de marzo. “Stand en el ‘Salón Mondial du Tourisme’ de París”: Birding Aragón 

dio a conocer en París la oferta de turismo ornitológico aragonés con un stand en la feria 

de montaña y actividades de montaña. 

- “Día de las aves migratorias”: se realizaron diferentes paseos ornitológicos en Aragón 

con motivo del día de las aves migratorias el 14 de mayo. 
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SUBMEDIDA 19.4.- Ayuda para los costes de animación y explotación 

 

El 19 de diciembre de 2022 se publicó en el BOA la Orden AGM/1844/2022, de 24 de 

noviembre, por la que se aprobaba la convocatoria de las subvenciones LEADER para gastos de 

explotación y animación de los grupos de acción local para el ejercicio 2023. Mediante Resolución 

del Director General de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón de fecha 27 de marzo de 2023 

fue aprobada la solicitud de ayuda para la medida “Gastos de explotación y animación” de 

CEDESOR para el año 2023 (expediente nº 2023.01.4.001), al amparo de la referida Orden. El 

importe aprobado ascendía a 210.452,53 €. 

El pasado 31 de octubre, el GAL solicitó modificación de la solicitud de ayuda presentada en 

su día, siendo el importe de la misma de 210.452,53 €. 

Con fecha 5 de noviembre, se presentó solicitud de pago final y única, ante el G.A. por un 

importe de 210.452,53 €. Posteriormente, con fecha 28 de noviembre fue dictada Resolución del 

Director General de Desarrollo Rural por la que autorizaba el pago dicha ayuda, y el día 15 de 

diciembre se abonó el importe de 210.452,53 € en la cuenta corriente de CEDESOR.  

 

 

Situación a            

31-12-2023 

Grado de 

ejecución 

Nº EXPTES 8 
 

PREVISTO 944.406,18 € 

 COMPROMETIDO 944.406,18 € 100 % 

CERTIFICADO 944.406,18 € 100 % 

PAGADO 

 

100 % 
 

Proyectos finalizados: 8  | Proyectos en ejecución: 0 
Años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,2022 y 2023. 

 

Nº EXPEDIENTE TÍTULO DEL EXPEDIENTE APROBADO CERTIFICADO PAGADO 

2016.01.4.003 
Gastos de explotación y animación 
2016 

134.931,00 € 99.528,05 € 99.528,05 € 

2017.01.4.001 
Gastos de explotación y animación 
2017 

110.462,00 € 101.613,37 € 101.613,37 € 

2018.01.4.001 
Gastos de explotación y animación 
2018 

110.462,00 € 97.761,78 € 97.761,78 € 

2019.01.4.001 
Gastos de explotación y animación 
2019 

129.230,00 € 96.837,73 € 96.837,73 € 

2020.01.4.001 
Gastos de explotación y animación 
2020 

137.964,00 € 96.835,75€ 96.835,75€ 

2021.01.4.001 
Gastos de explotación y animación 
2021 

154.160,00 € 112.674,84 € 112.674,84 € 

2022.01.4.001 
Gastos de explotación y animación 
2022 

152.335,00 € 128.702,13 € 128.702,13 € 

2023.01.4.001 
Gastos de explotación y animación 
2023 

210.452,53 € 210.452,53 € 210.452,53 € 

 
TOTALES 1.139.996,53 € 944.406,18 € 944.406,18 € 

Nota: el TOTAL APROBADO es superior al presupuesto disponible, puesto que las 

subejecuciones registradas en los expedientes de 2016 a 2022, se transferían al ejercicio 

posterior.
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 Cantidades que CEDESOR ha percibido de cada fondo financiador: 
 

Submedida 19.2  

- Certificado noviembre de 2016: los promotores recibieron el pago de la subvención en 

enero de 2017. El importe de la ayuda justificada ascendía a 52.893,89 €. 

- Certificado marzo de 2017: los promotores recibieron el pago de la subvención en junio 

de 2017. El importe de la ayuda justificada ascendía a 168.814,05 €. 

- Certificado junio de 2017: los promotores recibieron el pago de la subvención en 

septiembre de 2017. El importe de la ayuda justificada ascendía a 64.524,08 €. 

- Certificado octubre de 2017: los promotores recibieron el pago de la subvención en enero 

de 2018. El importe de la ayuda justificada ascendía a 371.216,30 €. 

- Certificado febrero de 2018: los promotores recibieron el pago de la subvención en mayo. 

El importe de la ayuda justificada ascendía a 169.035,51 €. 

- Certificado mayo de 2018: los promotores recibieron el pago de la subvención en 

septiembre. El importe de la ayuda justificada ascendía a 218.969,87 €. 

- Certificado octubre de 2018: los promotores recibieron el pago de la subvención en 

diciembre de 2018. El importe de la ayuda justificada ascendía a 284.475,35 €. Sin 

embargo, en el expediente 2017.01.2.026- Asociación Turismo Verde de Huesca, desde la 

DGDR se va a proceder a un reintegro por 531,67 €, por haber subejecutado un importe 

igual o superior al 50%, que se incluirá en el Informe anual de 2019, por no haberse 

concluido a la fecha de emisión del presente Informe. Por ello, el importe finalmente 

certificado ascendió a 283.943,70 €. 

- Certificado febrero de 2019: los promotores recibieron el pago de la subvención en enero 

de 2019. El importe de la ayuda justificada ascendía a 205.172,19 €. 

- Certificado mayo de 2019: los promotores recibieron el pago de la subvención en 

septiembre de 2019. El importe de la ayuda justificada ascendía a 190.391,13 €. 

- Certificado octubre de 2019: los promotores recibieron el pago de la subvención en 

diciembre de 2019. El importe de la ayuda justificada ascendía a 198.819,70 €. 

- Certificado febrero de 2020: los promotores recibieron el pago de la subvención en abril 

de 2020. El importe de la ayuda justificada ascendía a 16.854,86 €. 

- Certificado mayo de 2020: los promotores recibieron el pago de la subvención en julio de 

2020. El importe de la ayuda justificada ascendía a 145.209,08 €. 

- Certificado octubre de 2020: los promotores recibieron el pago de la subvención en 

noviembre de 2020. El importe de la ayuda justificada ascendía a 133.782,53 €. 

- Certificado febrero de 2021: los promotores recibieron el pago de la subvención en abril 

de 2021. El importe de la ayuda justificada ascendía a 252.193,38 €. 

- Certificado mayo de 2021: los promotores recibieron el pago de la subvención en julio de 

2021. El importe de la ayuda justificada ascendía a 283.456,48€. 
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- Certificado octubre de 2021: los promotores recibieron el pago de la subvención en 

noviembre de 2021. El importe de la ayuda justificada ascendía a 79.127,29 €. 

- Certificado febrero de 2022: los promotores recibieron el pago de la subvención en mayo 

de 2022. El importe de la ayuda justificada ascendía a 291.208,96 €. 

- Certificado mayo de 2022: los promotores recibieron el pago de la subvención en 

septiembre de 2022. El importe de la ayuda justificada ascendía a 122.786,59 €. 

- Certificado octubre de 2022: los promotores recibieron el pago de la subvención en 

diciembre de 2022. El importe de la ayuda justificada ascendía a 370.710,24 €. 

- Certificado febrero de 2023: los promotores recibieron el pago de la subvención en mayo 

de 2023. El importe de la ayuda justificada ascendía a 72.344,94 €. 

- Certificado mayo de 2023: los promotores recibieron el pago de la subvención en 

septiembre de 2023. El importe de la ayuda justificada ascendía a 149.776,11 €. 

- Certificado octubre de 2023: los promotores recibieron el pago de la subvención en 

diciembre de 2023. El importe de la ayuda justificada ascendía a 490.964,72 €. 

 

Submedida 19.3  

Del proyecto de cooperación en el que CEDESOR participa en la actualidad (Turismo 

Ornitológico de Aragón – Birding Aragón), se ha realizado el certificado final por parte del grupo 

coordinador, ADRI Jiloca Gallocanta, que supuso un importe para este a GAL de 3.343,88 € (mayo 

2023). 

 

En el mes de septiembre, el Grupo coordinador procedió a la devolución final de los 

anticipos que le habían sido realizados desde CEDESOR. 

 

Submedida 19.4  

El 13 de enero de 2017 se recibió el pago de la subvención para gastos de Explotación y 

animación de los Grupos de Acción Local- 2016, convocada por Orden DRS/128/2016, de 16 de 

febrero, según Resolución dictada por el Director General de Desarrollo Rural, de fecha 25 de 

noviembre de 2016. El importe de la ayuda ascendía a 99.528,05 €. 

 

El 15 de diciembre de 2017 se realizó el abono de la subvención para gastos de Explotación 

y animación de los Grupos de Acción Local- 2017, convocada por Orden DRS/1591/2016, de 27 

de octubre, según Resolución dictada por el Director General de Desarrollo Rural, de fecha 29 de 

noviembre de 2017. El importe de la ayuda ascendía a 101.613,37 €. 

 

El 28 de diciembre de 2018 se realizó el abono de la subvención para gastos de Explotación 

y animación de los Grupos de Acción Local- 2018, convocada por Orden DRS/1898/2017, de 20 

de noviembre, según Resolución dictada por el Director General de Desarrollo Rural, de fecha 13 

de febrero de 2018. El importe de la ayuda ascendía a 97.761,78 €.  
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Los días 30 y 31 de diciembre de 2019 se realizó el abono de la subvención para gastos de 

Explotación y animación de los Grupos de Acción Local- 2019, convocada por Orden  

DRS/1768/2018, de 24 de octubre, según Resolución dictada por el Director General de Desarrollo 

Rural, de fecha 28 de marzo de 2019. El importe de la ayuda ascendía a 96.837,73 €. 

 

El 11 de diciembre de 2020 se realizó el abono de la subvención para gastos de Explotación 

y animación de los Grupos de Acción Local-2020, convocada por Orden AGM/1679/2019, de 4 de 

diciembre, según Resolución dictada por el Director General de Desarrollo Rural, de fecha 31 de 

noviembre de 2020. El importe de la ayuda ascendía a 96.835,75 €. 

 

El 28 de diciembre de 2021 se realizó el abono de la subvención para gastos de Explotación 

y animación de los Grupos de Acción Local-2020, convocada por Orden AGM/1279/2020, de 30 

de diciembre, según Resolución dictada por el Director General de Desarrollo Rural, de fecha 29 

de noviembre de 2021. El importe de la ayuda ascendía a 112.674,84 €. 

 

El 16 de diciembre de 2022 se realizó el abono de la subvención para gastos de Explotación 

y animación de los Grupos de Acción Local-2020, convocada por Orden AGM/1674/2021, de 16 

de noviembre, según Resolución dictada por el Director General de Desarrollo Rural, de fecha 28 

de noviembre de 2022. El importe de la ayuda ascendía a 128.702,13 €. 

 

El 15 de diciembre de 2023 se realizó el abono de la subvención para gastos de Explotación 

y animación de los Grupos de Acción Local-2020, convocada por Orden AGM/1674/2021, de 16 

de noviembre, según Resolución dictada por el Director General de Desarrollo Rural, de fecha 27 

de marzo de 2023. El importe de la ayuda ascendía a 210.452,53 €. Sin embargo, el importe 

finalmente cobrado es de 140.452,53 €, al descontar el anticipo que el GA realizó a principios de 

2016 para el funcionamiento del Grupo. Posteriormente, el 29 de diciembre se recogió el aval 

bancario en la Caja General de Depósitos del Gobierno de Aragón, y se procedió a su cancelación 

en Ibercaja Banco S.A.U. 

 

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Fecha de pago 13-01-2017 15-12-2017 28-12-2018 31-12-2019 11-12-2020 28-12-2021 16-12-2022 15-12-2023 

FEADER 79.622,44 € 81.290,70 € 78.209,42 € 77.470,18 € 77.468,60 € 90.139,87 € 102.961,70 € 112.362,02 € 

DGA 19.905,61 € 20.322,67 € 19.552,36 € 19.367,55 € 19.367,15 € 22.534,97 € 25.740,43 € 28.090,51 € 

TOTALES 99.528,05 € 101.613,37€  97.761,78 € 96.837,73 € 96.835,75 € 112.674,84 € 128.702,13€  140.452,53€  
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d) Modificaciones de la EDLL  
 

No ha habido modificaciones de la EDLL en la anualidad de 2023, constando como versión 

vigente la 9.1-Diciembre de 2021. 

 

La última modificación del Plan Financiero data de diciembre de 2021 (versión 9.1) con motivo 

de la publicación de la Orden AGM/1064/2021, de 25 de agosto (B.O.A. nº 184, de 03-09-2021), que 

establecía una dotación adicional para cada Grupo, para aplicarse en el 4º proceso selectivo de la 

convocatoria de ayudas para operaciones con terceros correspondiente al ejercicio 2020. La dotación 

asignada al Grupo CEDESOR era de 403.998 €. 

 

Sin embargo, y aunque no ha habido una modificación posterior del mismo – con carácter 

oficial- la dotación final de la EDL LEADER 2014-2020 del Grupo CEDESOR para operaciones con 

terceros (submedida 19.2) se vió incrementada en 2022 por las reasignaciones de la 19.3 a la 19.2 – 

por importe de 19.292,71€, además del trasvase de fondos de la 19.4 a la 19.2 – por importe de 

7.000 €. A continuación, se muestra una tabla donde se reflejan estos cambios: 
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PLAN FINANCIERO CEDESOR (VERSIÓN 9.1 - DICIEMBRE 2021)  
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PLAN FINANCIERO CEDESOR AL CIERRE PROGRAMA LEADER  

 

La única modificación es la relativa al ajuste del plan financiero por ámbito de programación para 
adaptarlo a la ejecución final, siendo la última versión la siguiente:  
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e) Acciones de seguimiento y evaluación  
 

Las acciones de seguimiento y evaluación que se han llevado a cabo son las siguientes: 

 

 Seguimiento y evaluación por parte de la Junta Directiva y de la 
Asamblea General  

Con fecha 4 de diciembre de 2023, la Junta Directiva de CEDESOR fue modificada íntegramente. El 

número de miembros actual es de 21, correspondiendo 8 al sector público y 13 al privado. 

En todas las sesiones se cumplió con el quórum suficiente y la mayoría de los derechos de voto 

fueron de los representantes privados. 

Las sesiones realizadas han sido las siguientes: 

Junta Directivas celebradas: 

- 15 de junio de 2023:  donde se trató, ente otros, la formulación de las cuentas anuales. También 

se aprobó la formulación de la EDLL 2023-2027. Se dio cuenta de las aprobaciones por 

procedimiento escrito relativas a los Estatutos y el RRI. 

- 4 de diciembre de 2023: Se renovó íntegramente la Junta Directiva de CEDESOR, aunque varios 

miembros salieron de nuevo reelegidos. 

Asamblea General: 

En 2023 se ha registrado el alta del socio Ayuntamiento de Bisaurri, perteneciente al sector 

público. 

Se celebraron dos Asambleas Generales:  

- 15 de junio de 2023: Se aprobaron, entre otros asuntos, la gestión realizada por la Junta 

Directiva de CEDESOR y las Cuentas Anuales de 2022. Asimismo, se aprobó la EDLL 2023-2027, 

además de los Estatutos y el RRI.  

 

- 4 de diciembre de 2023: se aprobó, entre otros, la renovación de la Junta Directiva de CEDESOR. 

 

Tanto las sesiones de la Junta Directiva como la de la Asamblea General han transcurrido en un 

ambiente distendido, pudiéndose avanzar en la gestión de las ayudas. 

 

 Seguimiento y evaluación del código de conducta de los gestores del 
Programa 

Se ha cumplido con lo establecido en la EDLL en lo relativo a este aspecto. 

Los miembros de la Junta Directiva que han tenido conflicto de intereses en alguno de los 

expedientes lo han comunicado y no han participado en la aprobación del correspondiente proyecto, 

haciéndose constar en el acta de la sesión. 

En la anualidad 2023, no han existido conflictos de intereses por parte de ningún miembro del 

Equipo Técnico. 
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 Seguimiento y evaluación de la relación con los promotores 

Los interesados en las ayudas LEADER, han solicitado información y se les ha atendido por vía 

telefónica, presencial o por email.  

En la página web del Grupo se ha habilitado un apartado específico donde se recoge toda la 

información y los trámites relativos a las ayudas EDLL 2014-2020, clasificadas por ámbitos de 

programación, tanto para las fases de solicitud como de justificación de las ayudas. 

Desde el Grupo se anotan todas las consultas referentes a las ayudas. 

Se ha cumplido con la Ley 34/2002 de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. 

Asimismo, el Grupo cumple con la normativa sobre Protección de Datos de Carácter Personal y ha 

adaptado sus actuaciones y comunicaciones al Reglamento (UE) 2016/679 general de protección de 

datos y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales (LOPDGDD). 

  

 Seguimiento y evaluación de la calidad de los informes realizados 

No se registraron solicitudes de ayuda durante la anualidad 2023 puesto que la convocatoria de 

ayudas estaba cerrada. Se presentaron 2 solicitudes de desistimiento de expedientes que se habían 

presentado en convocatorias anteriores.  

Los informes de certificación realizados han resultado correctos, y se ha procedido al pago de las 

ayudas justificadas. 

 

 Seguimiento de los proyectos, verificación y control  

En ninguno de los expedientes de ayuda LEADER 2014-2020 aprobados hasta el momento se han 

detectado irregularidades.  

Por parte del Servicio Provincial de Huesca, se llevaron a cabo los siguientes Controles sobre el 

terreno a posteriori, para verificar que tanto la inversión, la actividad, así como el resto de obligaciones 

contraídas por parte del beneficiario se siguen cumpliendo en los 5 años posteriores al cobro de la 

ayuda (excepto el compromiso de empleo, al haberse superado los 3 años): 

 

- 2018.01.2.016- Arnaldet, S.L. “Ampliación de servicios en Camping La Borda D´Arnaldet”. 

El control fue practicado el pasado 28 de agosto de 2023. 

 

- 2018.01.2.020- Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe “Obras de mejora en matadero ecológico de 

Aínsa”. 

El control fue practicado el pasado 30 de agosto de 2023. 

 

- 2018.01.2.011- Camping Valle de Bujaruelo, S.C.P. “Reforma y ampliación en edificio existente 

de recepción, tienda y refugio”. 

El control fue practicado el pasado 19 de septiembre de 2023. 
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El resultado de los controles fue favorable, pues no se detectó incidencia alguna en los mismos.  

En ninguno de los restantes expediente se han realizado controles adicionales a los que se 

efectúan a todos los expedientes en las fases de aprobación y pago. 

 

 Evaluación, control de realización y ajustes de los objetivos del 
Programa 

 

El presente Informe Intermedio Anual se analizará por la Junta Directiva y, si se detecta la 

necesidad de realizar ajustes en los objetivos del Programa, se llevarán a cabo y se trasladarán las 

modificaciones oportunas a la Dirección General de Desarrollo Rural.  

El Equipo Técnico del Grupo sigue trabajando una hoja de cálculo Excel para controlar la evolución 

del Programa, hasta que la aplicación informática permita realizar este seguimiento. Entre otras 

cuestiones, la referida Excel permite realizar el seguimiento de: 

- Plan Financiero por ámbitos de programación 

- El presupuesto comprometido y certificado, por expediente y convocatoria 

- Target y Objetivos horizontales previstos en la Estrategia 

 
 

 Seguimiento y evaluación del sistema contable del GAL 

 

Se ha realizado la contabilidad según lo dispuesto en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de 

octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General Contable a las entidades sin 

fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, tal y como 

establece la cláusula novena Convenio de colaboración suscrito el 10 de diciembre de 2015 entre el 

Gobierno de Aragón y el Grupo, relativo a la aplicación de la EDLL 2014-2020. 

Como ya se explicó en el Informe de 2016, a finales de 2016 se publicó Real Decreto 602/2016, de 

2 de diciembre, (por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 

1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas 

aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de 

Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las 

Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas 

por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.), y además, el artículo cuarto de este RD 602/2016 

permite a las entidades sin fines lucrativos de menor tamaño poder seguir rigiéndose por el Plan 

General de Contabilidad de pymes del RD 1515/2007, la Junta Directiva y la Asamblea General 

celebradas el 27 de junio de 2017 aprobaron expresamente acogerse al Plan General de Contabilidad de 

entidades sin fines lucrativos. 

Se realiza la contabilidad analítica identificando con un proyecto diferente cada una de las 

subvenciones que se reciben. 

En 2023 se aprobaron las Cuentas Anuales referentes a la anualidad 2022, por parte de la 

Asamblea General celebrada el 15 de junio. 

Posteriormente se presentaron las Cuentas en el Registro Mercantil de Huesca. 

El 24 de julio se presentó la declaración de Impuesto de Sociedades del ejercicio 2022. 

Se entregaron al SPR, mediante correo electrónico, las Cuentas Anuales de 2022. 
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 Seguimiento y evaluación del trabajo en red 

- Con la Red Aragonesa de Desarrollo Rural (RADR) 

CEDESOR forma parte de su Junta Directiva desde el 29 de febrero de 2016, ostentando el cargo 

de vocal de la misma a través de la figura del Presidente del Grupo, Manuel Larrosa Escartín. El pasado 

14 de julio se renovaron los siguientes cargos de la Junta Directiva de la RADR:  

- Presidencia: CEDER Monegros 

- Vicepresidencia: ADRI Calatayud-Aranda 

- Secretaría: ADECOBEL 

- Vocalía: AGUJAMA 

- Vocalía: OFYCUMI 
 

Y se decidió por unanimidad mantener los demás cargos de la Junta Directiva: 

- Tesorería: ASOMO; 

- Vocalía: ADECUARA 

- Vocalía: CEDESOR  

Se participa de forma activa en las actividades que desarrolla entre las que se encuentran: 

-  Convocatoria y organización de reuniones técnicas e institucionales 

-  Coordinación con los otros Grupos de Acción Local de Aragón 

-  Interlocutor con la Dirección General de Desarrollo Rural y otras instituciones 

-  Información de Desarrollo Rural, de los Grupos de Acción Local, de ayudas y temas de interés. 
Circulares informativas 

-  Convenio con Ibercaja Banco y Fundación Bancaria Ibercaja 

-  Difusión de las notas de prensa y demás información generada por el Grupo 

 Revista Terrarum 

- Con la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) 

- Información de Desarrollo Rural y de los Grupos de Acción Local 

-  Interlocutor a nivel nacional e internacional 

-  Participación en jornadas y otros actos organizados por la REDR 

-  Colaboración en diferentes encuestas y aportando opiniones e información 

- Con la Red PAC  

-  Acceso a información de Desarrollo Rural a nivel nacional e internacional 

-  Difusión de la revista Desarrollo rural y sostenible 

-  Colaboración en diferentes encuestas y aportando opiniones e información 

- Con otros Grupos de Acción Local 

CEDESOR es socio del siguiente proyecto de cooperación entre Grupos de Acción Local 
(convocatoria de 2019), que finalizó en el pasado mes de mayo: 
Turismo Ornitológico de Aragón  
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 Seguimiento y evaluación de las medidas de información y publicidad 

Tal y como se establece en la Estrategia de información y publicidad del Programa de Desarrollo 

Rural 2014-2020 de la Comunidad Autónoma de Aragón, desde el Grupo se han llevado a cabo las 

siguientes acciones: 

- Publicación de los criterios de elegibilidad y de selección de operación en la página web del 

Grupo. 

- Información de la ayuda del FEADER e inclusión de los logotipos obligatorios en la página de 

portada en la web www.cedesor.es, incluyendo un hiperenlace al sitio web de la Comisión 

dedicado al FEADER, al LEADER, y un enlace al sitio web del Departamento de Desarrollo Rural 

y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. Asimismo, se han incluido los logotipos en las Redes 

Sociales Facebook, Instagram y Twitter, y en todas aquellas actividades de información y 

difusión realizadas.  

- Instalación de placa explicativa en las instalaciones del Grupo.  

- Instalación de placas explicativas de los proyectos finalizados que superan los 50.000 € de 

ayuda. Asimismo, y en aplicación del criterio de elegibilidad propio establecido por CEDESOR 

en la convocatoria de ayudas de 2018 en adelante (“Cuando una operación reciba una ayuda 

pública total superior a 10.000 euros, el beneficiario colocará al menos un panel o placa (...)”), 

también se han instalado las placas correspondientes. 

- Se proyecta un video de proyectos de terceros aprobados en la Asamblea General que se 

celebra en el primer semestre del año. 

- Los promotores, con la certificación de los expedientes, graban un video explicando su 

proyecto y agradeciendo las ayudas LEADER, y posteriormente se comparte en las Redes 

Sociales de CEDESOR.  
 

 

   Indicadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO INDICADOR 

Eventos (*) 
IE1 Nº de eventos 0 

IE2 Nº de asistentes 0 

Publicaciones IE3 Nº de publicaciones 0 

Notas de prensa IE4 Nº de notas de prensa 61 

Cuñas publicitarias IE5 Nº de cuñas publicitarias 0 

Videos   IE6 Nº de videos 30 

Página Web 
IE7 Nº de visitas 43.878  

IE8 Nº de descargas - 

Facebook IE9 Nº de seguidores 1.343 

Twitter IE10 Nº de seguidores 765 

Instagram IE13 Nº de seguidores 554 

Obligaciones de los beneficiarios  

IE11 Nº de vallas colocadas 0 

IE12 Nº de placas colocadas 

14 (todos de la 
convocatoria de 2020)  

Datos acumulados: 
 54 (5 expedientes de la 

convocatoria de 2016 + 6 
de 2017 + 15 de 2018 + 

11 del 2019 +  17 de 
2020) 

http://www.cedesor.es/
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f) Descripción de los problemas que se hayan 

planteado en la gestión y medidas adoptadas 
 

Durante la anualidad 2023, se han detectado los siguientes problemas:  

 

1. Retraso de los promotores en la obtención de licencias, permisos y registros: 

Una de las dificultades con las que se están encontrando los Grupos a la hora de certificar los 

expedientes de terceros es el retraso en la obtención de las licencias, permisos, registros, 

etc. por parte de los promotores.  

 

Medidas adoptadas: 

 Con el fin de garantizar el máximo grado de ejecución posible del Programa LEADER 2014-

2020, el SPR emitió en octubre de 2023 la Circular 6/2023 (“Instrucciones para la 

presentación de avales relacionados con los expedientes con falta de licencias, RIA y 

cumplimiento de empleo”), ante las dudas recibidas sobre el procedimiento a seguir en los 

expedientes que se encontraban con certificaciones declaradas y con falta de licencias que 

impedían la realización del pago.  

 

2. Renuncias y descompromisos de proyectos: debido a la renuncia del expediente 

2020.01.2.048, por importe de 100.000 €, así como a las subejecuciones en las certificaciones 

de los expedientes, finalmente no ha sido posible comprometer el plan financiero al 100%, 

puesto que los expedientes en lista de reserva, no disponían del tiempo necesario para poder 

ejecutar las obras y cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa LEADER.   

 

Medidas adoptadas: 

Al encontrarnos en la recta final del Programa, y no ser posible la ampliación de los plazos de 

ejecución, no se pudo adoptar ninguna medida al respecto, lo que ha supuesto una 

subejecución en el plan financiero de 45.085,98 €. 
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g) Acciones de animación llevadas a cabo 
 

Dentro del proceso de animación de la Estrategia de Desarrollo Local Leader (EDLL) durante el año 

2023, se ha informado a todos los colectivos y agentes territoriales acerca de las convocatorias 

publicadas, los requisitos y trámites, y se les ha guiado a la hora de elaborar sus dosieres y presentar la 

documentación requerida. 

 

Se han publicitado las ayudas concedidas a través de la web (con accesos directos a las 

Resoluciones de la D.G. de Desarrollo Rural del G.A.), a la par que se han actualizado permanentemente 

en la web de CEDESOR tanto las convocatorias vigentes como los listados de documentación a 

presentar, modelos habilitados para facilitar la tramitación por parte de los solicitantes y beneficiarios, 

etc. 

Asimismo, se ha informado y publicitado la EDLL a través de los siguientes canales:  

 

- Seguimiento por parte de la Junta Directiva y la Asamblea General 

- Sesiones informativas 

- Atención telefónica y online  

- Presencia en los medios de comunicación 

- Web de CEDESOR 

- Información constante a través de las redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) 

- Otros (videos de promotores, etc) 

 

 Seguimiento por parte de la Junta Directiva y de la Asamblea General  
 

En cada sesión celebrada por la Junta Directiva se incluye en el orden del día un punto relativo a 

la participación de la comunidad local, en el que se da cuenta de las últimas acciones realizadas y se 

actualizan los datos de participación digital. 

Se mantiene una fluida comunicación con los socios, con una alta representatividad de los 

agentes socio-económicos del territorio.  

Asimismo, los Agentes de Empleo y Desarrollo Local existentes en el territorio ejercen de 

“antenas informativas”, difundiendo la información relativa a las convocatorias de ayudas de la EDLL 

que gestiona CEDESOR. 

 

 Sesiones informativas 

 

En 2023 no se han realizado sesiones informativas en el territorio, al encontrarnos en la recta final 

del Programa y, además, no considerarse necesario puesto que todas las convocatorias de ayuda se han 

cerrado con expedientes en lista de espera que no se han podido aprobar por insuficiencia 

presupuestaria. 

Desde el Grupo se considera que, actualmente, con la difusión realizada a través de la web y RRSS 

de la Asociación, y con la atención a emprendedores que se presta desde la oficina, es adecuada para el 

presupuesto a comprometer. 
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 Atención personalizada 

 

El efecto de las sesiones informativas, la emisión de notas de prensa y el impacto de las ayudas 

publicitadas en redes sociales de CEDESOR se materializó en emails y llamadas solicitando 

información personalizada. 

Generalmente los promotores son atendidos normalmente por el equipo técnico en las oficinas 

del Grupo, que les informa sobre todas las cuestiones relativas a la EDLL de forma personalizada.   

 

 Presencia en medios de comunicación 

 

Se ha potenciado al máximo la difusión de la implementación de la Estrategia, informando sobre 

los proyectos subvencionados, los resultados alcanzados, etc., para ello se han enviado notas de prensa, 

audios y vídeo a los medios de comunicación de las dos comarcas, así como medios provinciales y 

regionales y otros especializados en desarrollo rural. 

Estas acciones han permitido también que la información llegue a potenciales emprendedores y 

solicitantes de las ayudas. 

Muestra de algunas de las acciones citadas se encuentran recogidas en el “Dossier de prensa” que 

se adjunta al presente Informe. 

 

 Participación online 

 

- Información en la página web (www.cedesor.es). La web cuenta con un espacio propio dedicado 

a la EDLL 2014-2020. 

- Información en Redes Sociales. Disponemos de un perfil en Facebook, en Instagram y otro en 

Twitter, donde damos publicidad a todas las acciones, convocatorias de ayudas, jornadas, 

reuniones, etc. que organiza el GAL. A fecha 31 de diciembre, en Facebook había.1.343 

seguidores, en Twitter 398 y en Instagram 567.  

- Envío de correos electrónicos a las direcciones disponibles en las bases de datos. Con 

información que se considere que puede ser de su interés, según su sector de actividad. 

 

 Información y asesoramiento de otras subvenciones 

 

Durante 2023 se ha informado a la población y a las empresas de otras subvenciones que 

pudieran resultar de su interés. El medio de comunicación utilizado han sido las redes sociales del 

Grupo. Algunas de ellas han sido, por ejemplo, las siguientes:  

- Convocatoria de subvenciones para las inversiones materiales e inmateriales en instalaciones de 

transformación y en infraestructuras vitivinícolas, así como en estructuras e instrumentos de 

comercialización, para el año 2024 (ejercicio FEAGA 2025). 

- Convocatoria de las subvenciones destinadas al sector apícola como complementarias a las que 

establece el artículo 5 del Real Decreto-ley 4/2023. 

- Ayudas para personas con grado de discapacidad y personas en situación de dependencia. 

- Subvenciones destinadas a la mejora de espacios e instalaciones en donde se realizan las 

actividades juveniles de tiempo libre. 

- Ayudas menta y surge para pymes, microempresas, comercio y autónomos. 

http://www.cedesor.es/
https://www.facebook.com/hashtag/apicola?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWrACMofyw9pS2x8B2LBetDVReLWS4hB5eENOrPDBwY5tmu3UyQbJBShQV7WIxrnV1pYY-TGn6kEsccWXi82wmewerHztVoeFZmPlmWhYA4EIL3jE0VVqLnx5C90NH3eoN7DK1aPkR0amMZC53PLXj9ITkfz1Z6Kx1GCgok6b-zVZvR0KgpUBj2c4YQBEpB2LU&__tn__=*NK-R


 

Informe Intermedio Anual  2023   72 

 

h) Medidas adoptadas para dar publicidad  

a la EDLL 
 

 El objetivo de las mismas se fundamenta en mantener informada a la población local sobre las 

ayudas que ofrece el programa EDLL y sobre los resultados del mismo, mostrándole especialmente 

iniciativas impulsadas que ilustren nuevas oportunidades y puedan motivar a emprender a otras 

personas (efecto demostrativo). 

Citamos a continuación algunas de las acciones realizadas en relación a la difusión y publicidad del 

Programa Leader: 

 Difusión regular de actividades y resultados en los medios de comunicación locales y regionales 

especializados en desarrollo rural (especialmente en la revista Terrarum editada por la Red 

Aragonesa de Desarrollo Rural - RADR). 

 Visibilidad con la publicación de diferentes noticias en los medios de comunicación locales, 

provinciales y regionales, con la remisión de notas de prensa e imágenes gráficas desde el Grupo.  

A Difusión a través de la página web (www.cedesor.es) y de las redes sociales (Facebook, Instagram y 

Twitter). La web de CEDESOR dispone de un apartado completo dedicado a la EDLL 2014-2020 y 

otro propio destinado a las Ayudas LEADER 2014-2020. Las redes sociales son uno de los canales de 

comunicación más relevantes que tiene el Grupo para hacer llegar la información de forma 

inmediata. 

 Los proyectos subvencionados por LEADER han cumplido con lo estipulado en la normativa sobre 

información y publicidad de la ayuda. CEDESOR también dispone de una 

placa identificativa colocada en la entrada a la oficina, tal y como indica 

la normativa vigente. 

 Envío de correos electrónicos: cierta información que debe ser 

transmitida a los socios o posibles interesados de manera directa, con 

aspectos relevantes, se realiza a través del envío de emails.  

 Videos: a través de los videos explicativos que se graban a los 

beneficiaros de las ayudas LEADER, que posteriormente se comparten en 

web y RRSS, los promotores nos ayudan en su difusión, puesto que, por 

norma general, suelen superar la media de impacto que las 

publicaciones que cuentan únicamente con texto e imagen.  

 

Desde el mes de marzo a octubre, ambos inclusive, se contó con los servicios de una periodista 

que gestionaba la comunicación, prensa, web y redes sociales del Grupo. Además de la difusión del 

proceso participativo de la EDLL 2023-2027, se encargó de divulgar el Programa LEADER 2014-2020, así 

como los proyectos de cooperación en los que participaba el Grupo, así como de la divulgación de la 

labor y actividades desarrolladas por CEDESOR, y otra información de interés.  

 

Se adjunta dossier de prensa en los Anexos del presente informe. 
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i) Resumen de ejecución de la EDLL 2014-2020 
 

El Programa se cerró el 31 de diciembre de 2023.  

Se aportan los siguientes datos definitivos: 

- Nº de solicitudes de ayuda presentadas: 192 

- Nº de solicitudes de ayuda aprobadas: 139 

- Nº de renuncias: 17 

- Fondos no ejecutados: 45.085,98 € 

 

Respecto al Estado de Situación actual del Plan Financiero de LEADER 2014-2020 es el siguiente: 

 

PREVISTO (€) COMPROMETIDO (€) 
COMPROMETIDO 

(%) 
EJECUTADO (€) 

EJECUTADO 

(%) 

4.377.281,58 € 4.332.195,60 € 98,97% 4.332.195,60 € 98,97% 

 
Notas: 

- La diferencia entre el previsto y el comprometido/ejecutado asciende a 45.085,98 €, tal y como se ha explicado 

anteriormente. La sistemática de recirculación del Programa LEADER 2023-2027 ha impedido que se pueda 

comprometer el 100% del plan financiero. 
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ANEXOS 
 

A.1. RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONADOS EN EL 

PERIODO 2014-2020, CONVOCATORIA 2023. 

A.2. DOSSIER DE PRENSA. 
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A.1 Relación de expedientes subvencionados en el periodo 2014-2020.  
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A.2 DOSSIER DE PRENSA. LEADER 2014-2020. AÑO 2023 

 

 
PRENSA 
 

1. CONVOCATORIAS Y APROBACIÓN DE PROYECTOS 
 
2. OTROS 

 
3. LEADER 2014-2020 EN LA WEB DE CEDESOR 

 
 
 
REDES SOCIALES 
 

1. PUBLICACIONES EN OTRAS REDES SOCIALES SOBRE CEDESOR 
 

2. LEADER 2014-2020 EN LAS REDES SOCIALES DE CEDESOR 
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CONVOCATORIAS Y APROBACIÓN DE PROYECTOS 
 
CEDESOR apoya con 112.000 euros proyectos que dinamizan pueblos de Sobrarbe y Ribagorza. 
13.04.2023. Cadena SER Aragón Oriental. Diario del Alto Aragón. Diario del Campo. Sobrarbe Digital. El 
Cruzado Aragonés. Red Aragonesa de Desarrollo Rural. 
Entrevista en Cadena SER Aragón Oriental. 
 
Gracias a las ayudas LEADER se financiarán 5 proyectos de mejora y competitividad de las PYMES de 
otros sectores 23.06.2023. Cadena SER Aragón Oriental. Red Aragonesa de Desarrollo Rural. 26.06.2023 
El Cruzado Aragonés.  
 
OTROS 
 
Birding Aragón compartió su experiencia con agentes turísticos interesados en la ornitología como 
recurso. 08.05.2023. Jacetania Express. El Pirineo Aragonés. Diario del Alto Aragón. Sobrarbe Digital. El 
Cruzado Aragonés. Red Aragonesa de Desarrollo Rural. 
Entrevista en Radio Sobrarbe. 
 
Los grupos de acción local impulsan el desarrollo de la provincia. 17.06.2023. Diario del Alto Aragón. 
 
 
LEADER 2014-2020 EN LA WEB DE CEDESOR 
 
El papel de los hides en el turismo ornitológico, a debate en Sariñena. 03.03.23. 
Encuentro Red Birding Aragón: Mirando al futuro desde el trabajo colaborativo. 17.04.23. 
Birding Aragón comparte su experiencia con agentes turísticos interesados en la Ornitología como 
recurso. 08.05.23. 
“Del pueblo a la ciudad”, nueva iniciativa de los Grupos Leader para acercar rural y urbano a través de la 
producción agroalimentaria. 22.05.23. 
Jornada sobre eficiencia energética para productores agroalimentarios rurales. 15.06.23. 
Cedesor aprueba la Estrategia de Desarrollo Local Leader 2023-2027. 23.06.23. 
La Red Aragonesa de Desarrollo Rural elige como nuevo presidente a José Manuel Penella. 18.07.23. 
Asesorías personalizadas “Obradores verdes”. Enmarcadas en el proyecto El Pueblo me alimenta-Pon 
Aragón en tu mesa. 26.07.23. 
El proyecto “El pueblo me alimenta” estrena página web. 11.08.23. 
Vuelve EREA+, Ecosistema de Emprendimiento Rural en Aragón. 12.09.23. 

CEDESOR ha celebrado Asamblea General de socios con renovación de Junta Directiva y Manuel Larrosa 

continuará al frente como Presidente de CEDESOR durante los próximos cuatro años. 11.12.23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cadenaser.com/aragon/2023/04/13/cedesor-apoya-con-112000-proyectos-que-dinamizan-los-pueblos-de-sobrarbe-y-ribagorza-ser-aragon-oriental-2/
https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/comarcas/ribagorza/2023/04/13/el-cedesor-ayudara-con-fondos-leader-a-dos-empresas-ribagorzanas-1644647-daa.html
https://diariodelcampo.com/el-cedesor-sobrarbe-y-ribagorza-va-a-apoyar-dos-proyectos-empresariales-con-una-ayuda-de-ciento-doce-mil-euros/
https://www.sobrarbedigital.com/cedesor-apoya-112-000-euros-proyectos-dinamizan-los-pueblos-sobrarbe-ribagorza/
https://www.elcruzado.es/cedesor-apoya-con-112-000e-proyectos-que-dinamizan-sobrarbe-y-ribagorza/
https://www.elcruzado.es/cedesor-apoya-con-112-000e-proyectos-que-dinamizan-sobrarbe-y-ribagorza/
https://aragonrural.org/cedesor-apoya-con-112-000-e-proyectos-que-dinamizan-los-pueblos-de-sobrarbe-y-ribagorza/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=la-semana-leader-en-aragon_2
https://cadenaser.com/aragon/2023/04/13/cedesor-apoya-con-112000-proyectos-que-dinamizan-los-pueblos-de-sobrarbe-y-ribagorza-ser-aragon-oriental/
https://elpirineoaragones.com/2023/05/08/birding-aragon-compartio-su-experiencia-con-agentes-turisticos-interesados-en-la-ornitologia-como-recurso-2/
https://elpirineoaragones.com/2023/05/08/birding-aragon-compartio-su-experiencia-con-agentes-turisticos-interesados-en-la-ornitologia-como-recurso-2/
https://jacetaniaexpress.com/empresas-jacetanas-y-birding-aragon-debaten-sobre-el-potencial-del-turismo-ornitologico/
https://elpirineoaragones.com/2023/05/08/birding-aragon-compartio-su-experiencia-con-agentes-turisticos-interesados-en-la-ornitologia-como-recurso-2/
https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/comarcas/jacetania/2023/05/09/el-proyecto-birding-aragon-expone-el-potencial-de-la-ornitologia-1650360-daa.html
https://www.sobrarbedigital.com/birding-aragon-pone-en-valor-el-turismo-ornitologico/
https://www.elcruzado.es/birding-aragon-propone-la-ornitologia-como-producto-turistico/
https://www.elcruzado.es/birding-aragon-propone-la-ornitologia-como-producto-turistico/
https://aragonrural.org/birding-aragon-comparte-su-experiencia-con-agentes-turisticos-interesados-en-la-ornitologia-como-recurso/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=la-semana-leader-en-aragon_2
https://www.radiosobrarbe.es/page_catalogo.php?gru=1&cla=_6M30UUSAC
https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/deportes/2023/06/17/los-grupos-de-accion-local-impulsan-el-desarrollo-de-la-provincia-1659356-daa.html
https://www.cedesor.es/2023/03/03/el-papel-de-los-hides-en-el-turismo-ornitologico-a-debate-en-sarinena/
https://www.cedesor.es/2023/04/17/encuentro-red-birding-aragon-mirando-al-futuro-desde-el-trabajo-colaborativo/
https://www.cedesor.es/2023/05/08/birding-aragon-comparte-su-experiencia-con-agentes-turisticos-interesados-en-la-ornitologia-como-recurso/
https://www.cedesor.es/2023/05/08/birding-aragon-comparte-su-experiencia-con-agentes-turisticos-interesados-en-la-ornitologia-como-recurso/
https://www.cedesor.es/2023/05/22/del-pueblo-a-la-ciudad-nueva-iniciativa-de-los-grupos-leader-para-acercar-rural-y-urbano-a-traves-de-la-produccion-agroalimentaria/
https://www.cedesor.es/2023/05/22/del-pueblo-a-la-ciudad-nueva-iniciativa-de-los-grupos-leader-para-acercar-rural-y-urbano-a-traves-de-la-produccion-agroalimentaria/
https://www.cedesor.es/2023/06/15/jornada-sobre-eficiencia-energetica-para-productores-agroalimentarios-rurales/
https://www.cedesor.es/2023/06/23/cedesor-aprueba-la-estrategia-de-desarrollo-local-leader-2023-2027/
https://www.cedesor.es/2023/07/18/la-red-aragonesa-de-desarrollo-rural-elige-como-nuevo-presidente-a-jose-manuel-penella/
https://www.cedesor.es/2023/07/26/asesorias-personalizadas-obradores-verdes/
https://www.cedesor.es/2023/07/26/asesorias-personalizadas-obradores-verdes/
https://www.cedesor.es/2023/08/11/el-proyecto-el-pueblo-me-alimenta-estrena-web/
https://www.cedesor.es/2023/09/12/vuelve-erea-ecosistema-de-emprendimiento-rural-en-aragon/
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PUBLICACIONES EN OTRAS REDES SOCIALES SOBRE CEDESOR 
 

Facebook: 
 

26 de enero 
 

 
 

16 de febrero 
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22 de marzo 
 

 
 
01 de abril 
 

 
 
13 de abril 
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05 de mayo 
 

 
 

08 de mayo 
 

 
 

10 de mayo 
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11 de junio 
 

 
 
25 de junio 
 

 
 
20 de agosto varias publicaciones 

 



 

Informe Intermedio Anual  2023   84 

 
 
11 de diciembre 

 
 
Instagram: 
 
09 de marzo 
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2 de abril  
 

 
 
13 de abril 
 

 
 
20 de agosto 
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11 de diciembre 
 

 
 
 
Twitter: 
 
13 de abril varias publicaciones 
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24 de junio 
 

 
 
22 de agosto varias publicaciones 
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11 de diciembre 
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LEADER 2014-2020 EN LAS REDES SOCIALES DE CEDESOR 

 
-Difusión en redes sociales (Facebook, Twitter-X, Instagram y YouTube): 
 
Videos de los promotores: 
05.01.2023 “Proyecto de ampliación de hangar: edificio anexo para la asistencia en rescates”. 
12.01.2023 “Rehabilitación edificio para Aula-Taller y espacios comunes en Centro de Interpretación del 
Agua y la Electricidad (CIAE) Casa Toni”. 
19.01.2023 “El Rebost de Danielet y tienda multidisciplinar”. 
25.01.2023 “Ecocamping Rural Valle de La Fueva”. 
02.02.2023 “Obras de mejora en estudio fotográfico en Graus”. 
14.02.2023 “Adquisición de equipamiento y maquinaria para local destinado a carnicería”. 
16.02.2023 “Obras de mejora en matadero ecológico de Aínsa”. 
28.02.2023 “Canal de Aguas Bravas en el Río Ésera”. 
09.03.2023 “Adecuación nave protección civil, retén incendios y zona trabajo para alguacil”. 
16.03.2023 “Ampliación y modernización de instalaciones y equipamiento en industria cárnica”. 
23.03.2023 “Conversión del molino de Laspaúles en recurso turístico”. 
30.03.2023 “Instalación separador de grasas en la depuradora_estación transferencia RSU”. 
05.04.2023 “Compra de moto de nieve y remolque para estudio nivológico y predicción aludes”. 
13.04.2023 “Instalación de ascensor camillero en la residencia de mayores “Valle del Ésera””. 
20.04.2023 “Creación de vivienda social Casa Trini en La Puebla de Castro”. 
27.04.2023 “Proyecto de rehabilitación de borda para casa rural en Fanlo”. 
04.05.2023 “Open de España de E-Karting y prototipo F4E”. 
11.05.2023 “Reforma Restaurante Cotiella”. 
18.05.2023 “Instalación Tirolina Pirineo Ordesa”. 
25.05.2023 “Ampliación Almacenes Trell en Graus”. 
01.06.2023 “Carnicería Fes, mejoras para venta directa de productos ecológicos de Sobrarbe”. 
08.06.2023 “Creación de escuela de pastores en San Juan de Plan”. 
15.06.2023 “Apertura de línea de productos precocinados e instalación de secadero”. 
22.06.2023 “Hito Isábena Cosmética Natural”. 
29.06.2023 “Reforma y ampliación pensión Matazueras de Bielsa en hotel y hotel_apartamento”. 
06.07.2023 “Centro social Matadero de Boltaña”. 
20.07.2023 “Optimización de los servicios en el Camping Lago Barasona”. 
27.07.2023 “Adquisición de vehículo para taxi de 9 plazas 4x4”. 
03.08.2023 “Reforma y acondicionamiento de local para consulta de fisioterapia y osteopatía”. 
10.08.2023 “Apertura clínica Veterinaria Sobrarbe”. 
17.08.2023 “Adquisición de vehículos eléctricos para uso de los servicios sociales”. 
24.08.2023 “Guayente: Obra de accesibilidad para formación profesional”. 
31.08.2023 “Rehabilitación Casa Solano como casa de voluntarios para reconstrucción Griébal”. 
07.09.2023 “Proyecto de acondicionamiento de local por traslado supermercado en Tierrantona”. 
14.09.2023 “Optimización zona de cocción, horneado y eficiencia energética”. 
21.09.2023 “Adquisición de camión grúa y plataforma para rescate y auxilio en carretera”. 
28.09.2023 “Adecuación antigua bodega en obrador conservas y espacio para degustaciones”. 
05.10.2023 “Reconstrucción Ermita de San Vicente de Sala (Valle de Lierp”. 
19.10.2023 “Modernización de instalaciones restaurante Chill-Outdoor”. 
26.10.2023 “Acondicionamiento de zona para trabajar las terapias con caballos en Laspaúles”. 
 
 
 
 
Entrevistas a promotores: 

https://www.facebook.com/watch/?v=915061993258950
https://www.facebook.com/watch/?v=875262020562237
https://www.facebook.com/watch/?v=875262020562237
https://www.facebook.com/watch/?v=753413162874314
https://www.facebook.com/watch/?v=1209335649959540
https://www.facebook.com/watch/?v=506014948349496
https://www.facebook.com/watch/?v=1246779429250694
https://www.facebook.com/watch/?v=1896295327377006
https://www.facebook.com/watch/?v=743399157159733
https://www.facebook.com/watch/?v=199502729357951
https://www.facebook.com/watch/?v=224812333389472
https://www.facebook.com/watch/?v=889334769039367
https://www.facebook.com/watch/?v=1409442673165184
https://www.facebook.com/watch/?v=1041100763517833
https://www.facebook.com/CEDESOR/videos/782571956552015/
https://www.facebook.com/CEDESOR/videos/552320323730895/
https://www.facebook.com/CEDESOR/videos/255475430341903/
https://www.facebook.com/watch/?v=592433066023202
https://www.facebook.com/watch/?v=1580270952494612
https://www.facebook.com/watch/?v=1211913359303046
https://www.facebook.com/watch/?v=931273611260394
https://www.facebook.com/watch/?v=1230214607628896
https://www.facebook.com/watch/?v=980994566422352
https://www.facebook.com/watch/?v=1408618823322469
https://www.facebook.com/watch/?v=652708676318478
https://www.facebook.com/watch/?v=943395633618942
https://www.facebook.com/watch/?v=1040315850747037
https://www.facebook.com/watch/?v=1544113439662715
https://www.facebook.com/watch/?v=1635069140293822
https://www.facebook.com/watch/?v=824178742402008
https://www.facebook.com/watch/?v=248834771327611
https://www.facebook.com/watch/?v=3503376163283624
https://www.facebook.com/watch/?v=544953894413399
https://www.facebook.com/watch/?v=262645146613106
https://www.facebook.com/watch/?v=10007765462599121
https://www.facebook.com/watch/?v=1518690428940169
https://www.facebook.com/watch/?v=1352275372031372
https://www.facebook.com/watch/?v=1132618908124852
https://www.facebook.com/watch/?v=750054383520186
https://www.facebook.com/watch/?v=1495768661314058
https://www.facebook.com/watch/?v=231765816581043
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06.09.2023 Ecocamping Rural Valle de la Fueva. Carlos Espluga. 
13.09.2023 Almacenes Trell S.L. Mª José Trell. 
20.09.2023 Aula Virtual Música en Benasque. Pilar Blázquez. 
27.09.2023 Escuela de Pastores “La Estiva”. Roberto Serrano. 
04.10.2023 Camping Valle de Bujaruelo. Manuel Villacampa. 
11.10.2023 Vehículo taxi de 9 plazas. David González. 
18.10.2023 Hito Isábena Cosmética Natural. Lola Naval. 
 
 
Otras publicaciones: 
 
Facebook: 

 
12 de enero 
 

 
 
25 de enero 
 

 
 
31 de enero 
 

 
 

https://www.cedesor.es/2023/09/06/ecocamping-rural-valle-de-la-fueva/
https://www.cedesor.es/2023/09/13/almacenes-trell-graus/
https://www.cedesor.es/2023/09/20/aula-virtual-musica/
https://www.cedesor.es/2023/09/27/escuela-de-pastores-la-estiva/
https://www.cedesor.es/2023/10/04/camping-valle-de-bujaruelo/
https://www.cedesor.es/2023/10/11/vehiculo-taxi-4x4-de-9-plazas/
https://www.cedesor.es/2023/10/17/cosmetica-natural-naera-cuida/
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13 de febrero 
 

 
                            
03 de marzo 
            

              
 
4 de marzo 
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08 de marzo varias publicaciones 
 

         
 

       
 
10 de marzo 
 

 
 
13 de marzo 
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14 de marzo 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
21 de marzo 
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22 de marzo 
 

 
 
27 de marzo 
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28 de marzo varias publicaciones 
 

       
   

 
 
 
 
 
30 de marzo 
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31 de marzo 
 

 
 

01 de abril 
 

 
3 de abril  



 

Informe Intermedio Anual  2023   97 

 

       
 
4 de abril varias publicaciones 
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11 de abril 
 

 
 
12 de abril varias publicaciones 
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13 de abril 
 

 
 
14 de abril varias publicaciones 
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17 de abril 
 

 
 

18 de abril 
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19 de abril 
 

       
 

 
20 de abril varias publicaciones 
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21 de abril varias publicaciones 
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23 de abril 
 

 
 
24 de abril  
 

      
 
25 de abril varias publicaciones 
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26 de abril varias publicaciones 
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27 de abril 
 

 
 

 
 
28 de abril varias publicaciones 
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1 de mayo 
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2 de mayo 
 

    
 
3 de mayo varias publicaciones 
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4 de mayo 
 

 
 
05 de mayo varias publicaciones 
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8 de mayo varias publicaciones 
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9 de mayo 
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10 de mayo varias publicaciones 
 

     
 

 
 

11 de mayo 
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12 de mayo varias publicaciones 
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13 de mayo 
 

 
 
 
14 de mayo 
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15 de mayo varias publicaciones 
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16 de mayo 

 
 
17 de mayo varias publicaciones 
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18 de mayo varias publicaciones 
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19 de mayo varias publicaciones 
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22 de mayo varias publicaciones 
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23 de mayo varias publicaciones 
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24 de mayo varias publicaciones 
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25 de mayo 
 

 
 



 

Informe Intermedio Anual  2023   134 

26 de mayo varias publicaciones 
 

        
 

 
 



 

Informe Intermedio Anual  2023   135 
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27 de mayo 
 

 
 

 
28 de mayo varias publicaciones 
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30 de mayo varias publicaciones 
 

 
 

 
 
31 de mayo varias publicaciones 
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2 de junio 
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3 de junio 
 

 
 
5 de junio 
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Informe Intermedio Anual  2023   143 

6 de junio 
 

 
 
08 de junio 
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9 de junio varias publicaciones 
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10 de junio 
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12 de junio varias publicaciones 
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13 de junio 
 

 
 
 
14 de junio 
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16 de junio varias publicaciones 
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17 de junio 
 

 
 
18 de junio 
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19 de junio varias publicaciones 
 

     
 

 
 
 
20 de junio varias publicaciones 
 

     



 

Informe Intermedio Anual  2023   151 

 

 
 
21 de junio varias publicaciones 
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22 de junio 
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23 de junio varias publicaciones 
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25 de junio varias publicaciones 
 

    

 
 
27 de junio varias publicaciones 
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28 de junio varias publicaciones 
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30 de junio 
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01 de julio 
 

 
2 de julio 
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04 de julio 
 

 
 
 
 
5 de julio varias publicaciones 
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6 de julio 

 
 
7 de julio varias publicaciones 
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10 de julio 
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11 de julio varias publicaciones 
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12 de julio varias publicaciones 
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13 de julio 
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14 de julio 
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15 de julio 
 

 
 
 
17 de julio 
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18 de julio 
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19 de julio 
 

 
 
 
21 de julio 
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22 de julio varias publicaciones 
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24 de julio varias publicaciones 
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25 de julio 
 

 
 
26 de julio 
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28 de julio varias publicaciones 
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29 de julio 
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30 de julio 
 

 
 
31 de julio varias publicaciones 
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1 de agosto 
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2 de agosto 
 

 
 
4 de agosto 
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5 de agosto 
 

 
 
9 de agosto varias publicaciones 
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10 de agosto 
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11 de agosto 
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16 de agosto 
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18 de agosto varias publicaciones 
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20 de agosto varias publicaciones 
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23 de agosto varias publicaciones 
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24 de agosto 
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25 de agosto varias publicaciones 
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27 de agosto 
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31 de agosto 
 

 
 
2 de septiembre varias publicaciones 
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4 de septiembre 
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5 de septiembre varias publicaciones 
 

 

 
 
8 de septiembre varias publicaciones 
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10 de septiembre 
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11 de septiembre varias publicaciones 
 

 

   
 
12 de septiembre varias publicaciones 
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13 de septiembre varias publicaciones 
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15 de septiembre 
 

 
 
18 de septiembre varias publicaciones 
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19 de septiembre varias publicaciones 
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21 de septiembre 
 

 
 
22 de septiembre varias publicaciones 
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25 de septiembre varias publicaciones 
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26 de septiembre varias publicaciones 
 

   

 
 
27 de septiembre varias publicaciones 
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28 de septiembre varias publicaciones 
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Informe Intermedio Anual  2023   201 

29 de septiembre 
 

 
 
30 de septiembre 
 

 
 
1 de octubre 
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2 de octubre 
 

 
 
3 de octubre varias publicaciones 
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